

## **DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 500\_620\_170004**

### **SMLOVNÍ STRANY**

#### **OBJEDNATEL**

Obchodní firma:

SÍDLO :

IČ:

DIČ:

Zápis v OR:

Fakturační a kontaktní adresa:

Bankovní spojení:

Osoby oprávněné za objednatele :  
k jednání ve věcech smluvních:

podpisu smlouvy a dodatků k ní:

k rozhodování ve věcech realizace s právem  
odsouhlasení fakturovaných částek, realizace  
a převzetí díla:

(dále jen „Objednatel“)

#### **SOVIS CZ, a.s.**

Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové

Hradec Králové 500 08

275 32 208

CZ275 32 208

KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720

SOVIS CZ, a.s..

Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové

Hradec Králové 500 08

43-1147660227/0100

Bc. Luděk Zedník, manažer strategického nákupu  
tel.: 724 272 271, e-mail: ludek.zednik@sovis.as

Petr Smola, předseda představenstva  
Ing. Zdeněk Havel, člen představenstva

Martin Hajtman

tel.: +420602175141, martin.hajtman@sovis.as

#### **ZHOTOVITEL**

Obchodní firma (jméno, označení):

Sídlo (místo podnikání):

IČ:

DIČ:

Zápis v OR:

Fakturační a kontaktní adresa:

Bankovní spojení:

Osoby oprávněné za zhotovitele:  
podpisu smlouvy a dodatků k ní:

k rozhodování ve věcech realizace s právem  
odsouhlasení fakturovaných částek, realizace  
a převzetí díla:

(dále jen „Zhotovitel“)

Eko Bi s.r.o.

Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová

648 27 500

CZ648 27 500

KS v Hradci Králové , oddíl C, vložka 9386

Eko Bi s.r.o.

Semanínská 2050,

560 02 Česká Třebová

212186601 / 0300 u pobočky ČSOB v České Třebové

Zdeněk Řehák, jednatel

tel.: +420731125802 , e-mail: zdenek.rehak@ekobi.cz

Michal Vébr, vedoucí veřejné osvětlení

tel.: +420731449820 , e-mail: michal.vebr@ekobi.cz

Účastníci této smlouvy se dohodli na uvedených změnách,  
ostatní ujednání smlouvy č. 500\_620\_170004 se nemění:

## I. POPIS ZMĚNY REALIZACE

Dle požadavku vyššího objednatel „Města Česká Třebová“ byla v průběhu realizace z důvodu zvýšení bezpečnosti změněna chromatičnost lamp VO ze 4000K na 3000K. Touto změnou došlo k výraznějšímu rozdílu mezi osvětlením komunikací a přechodů pro chodce. Toto zvýraznění pomocí světelného kontrastu zdůrazní přechody pro chodce během snížené viditelnosti a tím přispěje i k vyšší bezpečnosti pěší dopravy při komunikaci I/14.

Během stavebních prací došlo k těmto změnám: Nebude realizována dodávka světel s intenzitou 4000K, místo těchto světel budou osazeny světla o intenzitě 3000K.

Uvedená změna řešená tímto dodatkem se týká části I. a II. etapy - Rekonstrukce VO komunikace 1/14 v České Třebové.

## II. CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY

V souvislost s dodáním světel s intenzitou 3000K se cena za provedení díla zvyšuje o: 162.636,- Kč bez DPH.

## III. CENA DÍLA

Celková cena díla se ustanovením bodu č. I a II. tohoto dodatku mění následovně:

|                                                                   |                    |                   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| cena díla dle SOD 500_620_170004 :                                | 7.937.485,44       | Kč bez DPH        |
| cena navýšení dle dodatku č. 1                                    | 63.937,-           | Kč bez DPH        |
| cena navýšení dle dodatku č. 2                                    | 162.636,-          | Kč bez DPH        |
| <b>celková cena díla SOD 500_620_170004, včetně dodatku č. 1:</b> | <b>8.164.058,4</b> | <b>Kč bez DPH</b> |

## IV. TERMÍN REALIZACE

**Termín kompletního provedení díla se mění:**

Dokončení do: 31. 8. 2018

Podpisem tohoto dodatku se stává dodatek součástí smlouvy o dílo č. 500\_620\_170004 a smluvní strany to berou na vědomí.

V Hradci Králové dne 29.5.2018

V ..... dne 29.5.2018

Za Objednatele

Za Zhotovitele

-----  
Petr Smola,  
předseda představenstva

-----  
Zdeněk Řehák, jednatel

-----  
Ing. Zdeněk Havel,  
člen představenstva