

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle Občanského zákoníku a předpisů souvisejících v platném znění

„Výstavba zázemí areálu Peklák Česká Třebová I. etapa Spodní stavba modulového systému z obytných kontejnerů“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

Datová schránka

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla
a

Eko Bi s.r.o.

Martinem Brejchou, jednatelem

Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová

XXXXXXXXXXXXXX

vm9prxe

64827500

CZ64827500

ČSOB, a.s. – pobočka Česká Třebová

XXXXXXXXXXXXXX

Zdeněk Vávra, vedoucí areálu Peklák

Zhotovitel

Zastoupený

Sídlo

Datová schránka

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

TROCKENBAU-Vereš s.r.o.

Peterem Verešem, jednatelem

Hýblova 64, 560 02 Česká Třebová

06248756

CZ06248756

Komerční banka, a.s.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Peter Vereš

uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 01. 09. 2021:

I.

Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatелеm a Zhotovitelem dne 01. 09. 2021 (dále jen „původní smlouva o dílo“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Výstavba zázemí v areálu Peklák Česká Třebová – spodní stavba modulového systému z obytných kontejnerů“.

Tímto dodatkem č. 4 se pak v následujícím rozsahu mění původní smlouva o dílo ze dne 01.09. 2021.

Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna velikosti plochy zámkové dlažby, kde dochází ke zvětšení plochy o 113,9 m². na celkových 141 m². Dodavatel se tímto zavazuje k dodávce těchto víceprací za cenu 1500 Kč m². Dodavatel se zavazuje, že dodávka těchto více prací nebude mít vliv na termín předání předmětu díla.

II.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.

V České Třebové dne 11. 4. 2023

.....
objednatel
Martin Brejcha , jednatel

.....
zhotovitel
Petr Vereš