

HARMONOGRAM DODÁVANÝCH ČINNOSTÍ

podepsání smlouvy		čas v týdnech	předpoklad	
Fáze přípravná		T0	červen 2025	
Zpracování Detailního realizačního projektu (procesy, integrace, nasazení, analýza stávajících dat a migrace dat, detail požadavků odběratele na funkcionalitu)		struktura dokumentu definována v TS	T1=T0+12	září 2025
Detailní realizační projekt stanoví přesný harmonogram dodávky				
Fakturace 1		T1	září 2025	platba1 (dle OP 8.5)
Fáze dodání SW				
Příprava prostředí - test a produkce		zajistí objednatel	T2=T1+4	říjen 2025
Dodání SW (licencí), nasazení na testovací prostředí		popsáno v čl 3. a 4. OP	T3=T2+8	prosinec 2025
Fakturace 2		T3	prosinec 2025	platba2 (dle OP 8.6)
Fáze implementace do produkce a migrace dat				
Příprava integračních vazeb a importních dat pro migraci			T4=T3+4	leden 2026
Realizace integrací (vazby) a migrace dat		specifikováno v TS	T5=T4+8	březen 2026
Testování dodavatelem		popsáno v TS	T6=T5+4	duben 2026
Nasazení SW do produkční instance		pro pilotní provoz	T7=T6+4	květen 2026
Testování SW		objednatelem - akceptační testy	T7=T6+4	květen 2026
Školení uživatelů		specifikováno v TS	T8=T7+4	červen 2026
Předání veškeré dokumentace		specifikováno v TS	T8=T7+4	červen 2026
Spuštění ostrého provozu		pilotní provoz	T9=T8+4	červenec 2026
akceptace díla			T9=T8+4	červenec 2026
Fakturace 3		T9	červenec 2026	platba3 (dle OP 8.7)
Fáze podpory				
		technická podpora (rozvoj)		
Fakturace 4 průběžná		od T9 dále	od 08/2026 a dále	platba4 (dle OP 8.8)