

HARMONOGRAM DODÁVANÝCH ČINNOSTÍ				
			čas v měsících	Termín
	podepsání smlouvy		T0	březen 2026
Fáze přípravná				
	Zpracování Detailního realizačního projektu (procesy, integrace, nasazení, analýza stávajících dat a migrace dat, detail požadavků odběratele na funkcionalitu)	struktura dokumentu definována v TS	T1=T0+3	červen 2026
	Detailní realizační projekt stanoví přesný harmonogram dodávky			
	Fakturace 1		T1	červen 2026
				platba1 (dle OP 8.5)
Fáze dodání SW				
	Příprava prostředí - test a produkce	zajistí objednatel	T2=T1+1	červenec 2026
	Dodání SW (licencí), nasazení na testovací prostředí	popsáno v čl 3. a 4. OP	T3=T2+2	září 2026
	Fakturace 2		T3	září 2026
				platba2 (dle OP 8.6)
Fáze implementace do produkce a migrace dat				
	Příprava integračních vazeb a importních dat pro migraci		T4=T3+2	listopad 2026
	Realizace integrací (vazby) a migrace dat	specifikováno v TS	T5=T4+4	březen 2027
	Příprava testování, školení testerů (klíčoví uživatelé)	zajistí dodavatel	T6=T5+1	duben 2027
	Testování dodavatelem a vzorkem uživatelů objednatele	popsáno v TS	T7=T6+1	květen 2027
	Nasazení SW do produkční instance	pro pilotní provoz	T7=T6+1	květen 2027
	Testování SW na produkci	objednatelem - akceptační testy	T8=T7+1	červen 2027
	Školení uživatelů	specifikováno v TS	T8=T7+1	červen 2027
	Předání veškeré dokumentace	specifikováno v TS	T9=T8+1	červenec 2027
	Spuštění ostrého provozu a aktualizace dat	pilotní provoz	T9=T8+1	červenec 2027
	akceptace díla		T10=T9+1	srpen 2027
	Fakturace 3		T10	srpen 2027
				platba3 (dle OP 8.7)
Fáze podpory				
		technická podpora		
		(rozvoj)		
	Fakturace 4 průběžná		od T10 dále	od 09/2027 a dále
				platba4 (dle OP 8.8)