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Dodatek č. 3 

 ke Smlouvě o dílo 

uzavřené dle Občanského zákoníku a předpisů souvisejících v platném znění 

 

 

„Výstavba zázemí areálu Peklák Česká Třebová 

I.etapa  

Spodní stavba modulového systému z obytných 

kontejnerů“ 
 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel  Eko Bi s.r.o. 

Zastoupený  Liborem Stránským, jednatelem 

Sídlo  Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová 

Telefon  xxxxxxxxxx 

Datová schránka  vm9prxe 

IČ                                                            64827500 

DIČ  CZ64827500 

Bankovní spojení  ČSOB, a.s. – pobočka Česká Třebová  

Č. účtu  xxxxxxxxxx 

Odpovědný zástupce 

ve věcech technických    

a osoba oprávněná k převzetí díla  Zdeněk Vávra, vedoucí areálu Peklák 

a 

   

Zhotovitel  TROCKENBAU-Vereš s.r.o. 
Zastoupený                                             Peterem Verešem, jednatelem 

Sídlo  Hýblova 64, 560 02 Česká Třebová 

Datová schránka   

IČ  06248756 

DIČ  CZ06248756 

Bankovní spojení  Komerční banka, a.s. 

Č. účtu  xxxxxxxxxxx 

Odpovědný zástupce 

ve věcech technických   

a osoba oprávněná k předání díla           Peter Vereš 

 
  

 

uzavírají tento dodatek  

 

ke Smlouvě o dílo ze dne 01. 09. 2021: 

 

 

I. 
 

      Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem 

a Zhotovitelem dne 01. 09. 2021 (dále jen „původní smlouva o dílo“), jejímž předmětem je 

zhotovení díla s názvem Předmětem plnění dle této Smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky 
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malého rozsahu „Výstavba zázemí v areálu Peklák Česká Třebová – spodní stavba 

modulového systému z obytných kontejnerů“.  

Tímto dodatkem č. 1 se pak v následujícím rozsahu mění původní smlouva o dílo ze dne 01.09. 

2021. 

 

     Důvodem uzavření tohoto dodatku je zrušené výběrové řízení na navazující stavby, které 

přímo ovlivňují dokončení předmětu díla řešené touto smlouvou. Původní smlouva o dílo ve 

svém oddílu č. III, odst. 2 stanovila povinnost zhotovitele ukončit práce na sjednaném díle a 

předat kompletní dokončené dílo objednateli nejpozději do 30.09.2021. V souladu s oddílem č. 

III, odst. 2 původní smlouvy tímto dodatkem smluvní strany sjednávají prodloužení termínu 

dokončení díla.   

 

    Původně uzavřená smlouva o dílo ze dne 01.09. 2021 se tak v důsledku výše uvedeného na 

základě tohoto dodatku mění pouze ve znění oddílu č. III, odst. 2, který zní nově takto: 
 
 

III.2 

Splnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu je stanoveno v termínu nejpozději do 

31.11.2023 předání kompletní desky pro montážní práce a nejpozději do 10.12.2023 kompletní 

dokončení díla včetně terénních úprav.  
 

II. 
 

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom originále. 

 
 

 

 

 

V České Třebové dne 10.12. 2022                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

        …………………………                                                   …………………………… 

                   objednatel                                                                      zhotovitel 

 Libor Stránský, jednatel             Petr Vereš 


