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F. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

F.1.A. IDENTIFIKACE STAVBY 
 

Název akce: ČESKÁ TŘEBOVÁ – ROZVOJOVÁ LOKALITA 
   "NAD ULICÍ NA VÝSLUNÍ - RUDOLTIČKY“ 
   K.Ú. ČESKÁ TŘEBOVÁ  
 
Zakázkové číslo:  2023 1052 
 
Kraj: CZ 053 Pardubický 

 

Okres:  Ústí nad Orlicí 
 

Katastrální území:  Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí); 621757 
     
Úkol:    projektová dokumentace stavby kanalizace a vodovodu 

pro provádění liniové stavby technické infrastruktury včetně 
souvisejících technologických objektů 

 
Objednatel:   Město Česká Třebová 

Staré náměstí 78 
560 02 Česká Třebová 
IČO: 00278653 
zastoupené: Zdeňkem Řehákem, starostou města 

  
Investor:   Město Česká Třebová 

Staré náměstí 78 
560 02 Česká Třebová 
IČO: 00278653 
zastoupené: Zdeňkem Řehákem, starostou města 

 
a) Zpracovatel PD  M Projekt CZ s.r.o. 

17. listopadu 1020 
562 01 Ústí nad Orlicí 
IČO: 03508544, DIČ: CZ03508544 
tel.: +420 465 526 274 
e-mail: mprojektcz@mprojektcz.cz  
www.mprojektcz.cz  
ID schránky: j2briir 

 
Datum zpracování:  říjen 2023 
 

 
Na základě smlouvy o dílo se stala společnost M Projekt CZ s.r.o. Ústí nad Orlicí 

zhotovitelem projektové dokumentace na akci „ČESKÁ TŘEBOVÁ – ROZVOJOVÁ 
LOKALITA „NAD ULICÍ NA VÝSLUNÍ – RUDOLTIČKY“, K.Ú. ČESKÁ TŘEBOVÁ“. 

 
V tomto stupni se jedná o vypracování projektové dokumentace pro provádění liniové 

stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů.  
 
Zpracovaná dokumentace je v souladu s obsahovými a rozsahovými požadavky 

uvedenými ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, 
aproximovanými na charakter navrhované stavby, na objekty technické infrastruktury. 
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Výpis stavebních objektů: 
 

SO-01 Kanalizace 
 

SO-01-05 Betonový vtokový objekt 
 

SO-02 Vodovod 
 

 
SO-02-07 Automatická tlaková stanice  
SO-02-08-01 Přípojka NN od SP100 do RE1 – dl. 10 m  
SO-02-08-02 Přípojka NN pro ATS – dl. 5 m 
 
 

F.1.B. INFORMACE O ROZSAHU STAVENIŠTĚ, ÚPRAVY 
STAVENIŠTĚ, OPLOCENÍ, TRVALÉ DEPONIE 
A MEZIDEPONIE, PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 

 
F.1.B.1. ROZSAH STAVENIŠTĚ 
 

Navrhovanými stavebními objekty bude řešeno zásobování pitnou vodou, odvedení 
dešťových a splaškových odpadních vod jednotnou stokou ze zájmového území 
na východním okraji České Třebové, v Pardubickém kraji, v nadmořské výšce cca 393 m n. 
m. 

 
Zájmové území se nachází v extravilánu. V současnosti zde není žádná zástavba, 

v budoucnu se zde předpokládá zástavba bytovými domy. 
 
Výkopové práce budou prováděny v travním porostu a místní komunikaci. 

 
Stavba bude probíhat za částečné, případně úplné uzávěry komunikací.  
 
Pokud bude v případě stísněných prostorových poměrů nutno uzavřít celou 

komunikaci, bude stanoven technologický postup umožňující průjezd záchranných 
zdravotnických a hasičských vozů. Staveniště dále budou tvořit i přilehlé zelené pásy, 
případně přilehlé obecní pozemky podél trasy kanalizace a vodovodu.  

 

Stav. objekt Ozn.
HLADKÉ POTRUBÍ 

PVC-U 
D400/DN374,8 mm

HLADKÉ POTRUBÍ 
PVC-U                

D315/DN295 mm

HLADKÉ POTRUBÍ 
PVC-U 

D250/DN233,6 mm

SO - 01 - 01 JEDNOTNÁ STOKA K-1 138

SO - 01 - 02 JEDNOTNÁ STOKA K-2 58

SO - 01 - 03 JEDNOTNÁ STOKA K-3 2

SO - 01 - 04 JEDNOTNÁ STOKA K-1-1 9

2 138 67Celkem dle druhu materiálu v m :

Celková délka kanalizačního potrubí v m : 207

Stav. objekt Ozn.
PE 100RC2 PN16 SDR11 

110/10 DN90 mm
PE 100RC2 PN16 SDR11 

90/8,2 DN73,6 mm
PE 100RC2 PN16 SDR11 

40/3,7 DN32,6 mm

SO - 02 - 01 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-1 152

SO - 02 - 02 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-2 55

SO - 02 - 03 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-2-1 21

SO - 02 - 04 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-2-2 20

SO - 02 - 05 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRODEJ AUTODÍLŮ 7

SO - 02 - 06 ODBOČENÍ K HYDRANTU 3

155 96 7Celkem dle druhu materiálu v m :

Celková délka vodovodního potrubí v m : 258
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Dodavatel stavby bude soustavně zajišťovat průjezd pro pohotovostní vozidla 
záchranné služby a vozidla hasičů. 

 
V místech, kde se výkopové rýhy přibližují k budovám a jiným konstrukcím (stožáry 

vedení NN, telefonu, traf apod.) je nutno provést zabezpečení stavební rýhy a ostatních 
konstrukcí tak, aby nedošlo k jejich poškození a ohrožení stability, tj. poškození zájmů 
dotčených organizací.  

 
Podrobnější hranice staveniště jsou zakresleny ve výkresové příloze F.2 - SITUACE 

STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZOV a budou podrobněji zpracovány v rámci 
inženýrské činnosti dodavatele stavby. 
 

Stanovení rozsahu staveniště je odůvodněno vlastním rozsahem stavby 
a nejnutnějším okolím od ní pro bezpečnou a účelnou manipulaci stavebních strojů a pohyb 
pracovníků stavby. 

 
ZAHÁJENÍ PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ OZNÁMÍ ZHOTOVITEL STAVBY 

V DOSTATEČNÉM ČASOVÉM PŘEDSTIHU VŠEM VLASTNÍKŮM DOTČENÝCH 
POZEMKŮ A POZEMKŮ, KTERÉ BUDOU PROVÁDĚNÍM STAVBY DOTČENY.  

 
 PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY S MAXIMÁLNĚ MOŽNOU OHLEDUPLNOSTÍ 

KE STROMOVÍ A KULTURÁM. PŘI ZŘIZOVÁNÍ STAVBY BUDOU ŠETŘENA PRÁVA 
VLASTNÍKA PŘEDMĚTNÝCH POZEMKŮ.   

 
SOUČASNĚ ZHOTOVITEL STAVBY ZDOKUMENTUJE FOTOGRAFIEMI 

A ZÁPISEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU SOUČASNÝ STAV POZEMKŮ A OKOLNÍCH 
NEMOVITOSTÍ TAK, ABY MĚL PODKLADY DO JAKÉHO STAVU MÁ BÝT POZEMEK 
UVEDEN PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ, RESP. ZDA K PŘÍPADNÝM ŠKODÁM 
DOŠLO PŘI NEBO PO REALIZACI STAVBY. 
 

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU NEJDŘÍVE PROVEDENY SONDY 
PRO OVĚŘENÍ PRŮBĚHU STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ !! 
 
 Všechny výše uvedené pozemky navržené k záboru zajišťuje stavebník / objednatel. 
Pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka / objednatele. 
 
F.1.B.2. OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 

 
Požadavky na oplocení staveniště vyplývají mj. z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 

 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory 
a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí 
pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň 
z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední 
tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno 
zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k nařízení vlády, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních 
nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu 
a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 
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d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k nařízení 
vlády nebo zasypány. 
 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení 
popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných 
komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením  jakož 
i se zrakovým postižením. 
 

Oplocení staveniště včetně vstupních bran bude zhotovitel stavby pravidelně 
kontrolovat a udržovat a bez prodlení opraví veškeré závady. Jednotlivým vlastníkům 
přilehlých pozemků bude dle potřeby umožněn přístup na dočasně oplocené staveniště. 
Provizorní oplocení staveniště a vstupní brány budou ponechány na staveništi do té doby, 
dokud nebudou trvale nahrazeny nebo pokud stavební práce nebudou dokončeny, aby 
příslušná část staveniště byla trvale předána k užívání. 

 
Zhotovitel stavby před zahájením stavebních prací vybuduje na příslušných plochách 

dočasné oplocení kolem stavebních, přístupových a skladovacích ploch a zajistí bezpečnost 
na staveništi po celou dobu výstavby. Dočasné oplocení bude splňovat požadavky všech 
zdravotních a bezpečnostních předpisů platných v ČR, zvláště s důrazem na bezpečnost 
osob na staveništi, viz Souhrnná technická zpráva. 

 
F.1.B.3. TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE 
 

Vzhledem k liniovému charakteru stavby se předpokládá provedení stavby 
po úsecích dle postupu realizace stavby kanalizace. Při stavebních pracích v komunikacích 
musí zhotovitel odvážet vytěženou zeminu a živici, které nelze skladovat na vozovce. Živice 
bude odvážena k recyklaci. Odhrnutá ornice ze zatravněných ploch bude ukládána 
na mezideponie a určena k opětnému použití 

 
S trvalými deponiemi není uvažováno.  Mezideponie bude řešena podél stavěných 

úseků kanalizace a vodovodu. Hlavní zařízení staveniště bude na pozemku p.č. 1077/20, 
v k.ú. Česká Třebová, případně na dalších pozemcích se souhlasy jejich vlastníků 
a stavebníka. Přebytečný výkopek bude ukládán na řízenou skládku. 
 
F.1.B.4. PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 
 

Požadavky na přístupy a příjezdy na staveniště vyplývají mj. z nařízení vlády 
č.591/2006 Sb.: 
 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, 
a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 

 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
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  P07  Přednost protijedoucích vozidel 

  B30  Zákaz vstupu chodců (do prostoru staveniště) 

    A15  Práce 
 

 A06b  Zúžená vozovka (z jedné strany) 
 
 

  A10  Světelné signály 
 

  B1  Zákaz vjezdu všech vozidel 
 

       B2  Zákaz vjezdu vozidel 
 

  B24a  Zákaz odbočování vpravo 
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   B24b  Zákaz odbočování vlevo 
 
 

 
B20a  Nejvyšší povolená rychlost 

 

 
P8  Přednost před protijedoucími vozidly 

 
 

 Z02  Zábrana pro označení uzavírky 
 

  C2a  Přikázaný směr jízdy přímo 

  C2c  Přikázaný směr jízdy vlevo 
 
 

 S1 Tříbarevná soustava s plnými signály 
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6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce 
popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
 Pro tuto stavbu není nutné budovat příjezdové komunikace. Staveniště bude 
přístupné po stávajících místních komunikacích, železniční stanice s možností překládky 
stavebních materiálů se nachází v České Třebové.  
 

ZPRACOVATEL UPOZORŇUJE NA ZTÍŽENÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ NA 
STAVENIŠTI A PŘÍSTUPU K NĚMU, KDE BUDE ZACHOVÁN ČÁSTEČNÝ NEBO 
OMEZENÝ POHYB OBYVATEL DOTČENÝCH NEMOVITOSTÍ A VŽDY 
ZAJIŠTĚNA DOSTUPNOST NEMOVITOSTÍ VOZIDLY HASIČSKÉHO 
ZÁCHRANNÉHO SBORU, VOZIDEL RYCHLÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY, VOZIDEL 
PRO ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A VOZIDEL AUTOBUSOVÉ DOPRAVY. 
 

PŘÍJEZD DO PROSTORU STAVENIŠTĚ BUDE Z ULICE NA VÝSLUNÍ 
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F.1.B.5. VZOROVÁ SCHÉMATA PRO PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU 
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

 
Označení pracovních míst v obci dle Technických podmínek TP 66/2015 Zásady 

pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 
 
Uvedená vzorová schémata jsou stanovena jako schémata pro přechodnou úpravu 

provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 61 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Znázorněný rozsah dopravního značení se přitom považuje za minimální. 
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je upraveno v § 77 
a působnost ministerstev, krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 
a policie v § 124 tohoto zákona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Česká Třebová – Rozvojová lokalita „Nad ulicí Na Výsluní – Rudoltičky, k.ú. Česká Třebová 

F.1 Technická zpráva ZOV - DPS               12 
 

 
 

 



Česká Třebová – Rozvojová lokalita „Nad ulicí Na Výsluní – Rudoltičky, k.ú. Česká Třebová 

F.1 Technická zpráva ZOV - DPS               13 
 

 

 
 
 
 



Česká Třebová – Rozvojová lokalita „Nad ulicí Na Výsluní – Rudoltičky, k.ú. Česká Třebová 

F.1 Technická zpráva ZOV - DPS               14 
 

 

 
 
 
 



Česká Třebová – Rozvojová lokalita „Nad ulicí Na Výsluní – Rudoltičky, k.ú. Česká Třebová 

F.1 Technická zpráva ZOV - DPS               15 
 

 

 
 
 
 



Česká Třebová – Rozvojová lokalita „Nad ulicí Na Výsluní – Rudoltičky, k.ú. Česká Třebová 

F.1 Technická zpráva ZOV - DPS               16 
 

 

 
 
 
 



Česká Třebová – Rozvojová lokalita „Nad ulicí Na Výsluní – Rudoltičky, k.ú. Česká Třebová 

F.1 Technická zpráva ZOV - DPS               17 
 

 
 

 
 
 
 



Česká Třebová – Rozvojová lokalita „Nad ulicí Na Výsluní – Rudoltičky, k.ú. Česká Třebová 

F.1 Technická zpráva ZOV - DPS               18 
 

F.1.C. VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 

V území dotčeném stavbou se nacházejí podzemní a nadzemní inženýrské sítě 
následujících správců:  

  
1. Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 

(veřejné komunikace, stávající kanalizace)  
  
2. ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň 

(energetická zařízení) 
  
3. CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3  
 (sítě elektronických komunikací) 
 
4. Vodárenská společnost Česká Třebová s.r.o., Kozlovská 1733, 560 02 Česká 

Třebová 
(provozovatel veřejného vodovod a kanalizace) 

 
5. Vlastníci okolních nemovitostí 

(domovní vodovodní a kanalizační přípojky). 
 
Podzemní a nadzemní inženýrské sítě mají pro zajištění jejich provozuschopnosti 

stanovena ochranná pásma (viz Průvodní a souhrnná zpráva a Doklady). V prostoru 
ochranného pásma je nutno dodržovat stavebně technická omezení pro provádění a provoz 
stavby, která jsou stanovena příslušnými zákony, vyhláškami včetně příslušných vyjádření 
doložených v dokladové části této dokumentace. 

 
Před zahájením výkopových prací je nutno požádat správce jednotlivých sítí 

o vytýčení inženýrských sítí. Dále je nutno informovat příslušné veřejnoprávní instituce, 
správce silnic apod. Zhotovitel stavby ověří správnou polohu stávajících zařízení, která 
mohou mít vliv na další průběh stavby. 

 
 Před zahájením výkopových prací je nutno požádat příslušné organizace 

o přesné vytýčení přístrojovou technikou, v místě křížení provádět zemní práce 
a sondy ručně a obecně plnit stanovené podmínky k provádění - viz dokladová část 
projektu. V místech křížení se stávajícím podzemním zařízením a ve vzdálenosti menší 
než 3 m od kmenů stromů je zhotovitel povinen provádět výkop ručně.  

 
Toto opatření se týká i  vedení IS ve správě majitelů nemovitosti resp. pozemků. 

 
Při stavebních pracích je nutno respektovat zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové 

péči. O zahájení výkopových prací bude zhotovitel minimálně 3 týdny předem informovat 
instituci oprávněnou k provádění archeologického výzkumu, se kterou bude projednán 
případný archeologický výzkum. Dojde-li při provádění zemních prací k archeologickým 
nálezům, budou veškeré práce okamžitě zastaveny a bude informováno příslušné 
archeologické pracoviště. 

 
JÍZDNÍ PRUHY BUDOU PO SKONČENÍ PRACÍ ZACHOVÁNY 

OBOUSMĚRNĚ PRŮJEZDNÉ. 
 
V PRACOVNÍ DOBĚ (PO DOBU PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ) BUDE 

ZACHOVÁN KORIDOR PRO PĚŠÍ MIN. ŠÍŘKY 2,0 M A ZABEZPEČENÝ 
MOBILNÍM OPLOCENÍM VÝŠKY MIN. 1,80 M.   
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F.1.D. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, 
ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

 
Potřeba vody pro stavební práce bude řešena po dohodě se správcem vodovodu 

napojením na stávající vodovod. 
 
Odvodnění (dešťová a podzemní voda) staveniště bude řešeno odtokem 

do vodoteče. 
 
 Telefonické spojení pro potřeby zhotovitele stavby si zajistí zhotovitel stavby 

(mobilními telefony). 
 
 

F.1.E. ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
TŘETÍCH OSOB, VČETNĚ NUTNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 
Projekt stavby respektuje platné ČSN a bezpečnostní předpisy jak pro výstavbu, tak 

i pro provoz zařízení. 
 
Při provádění stavby je nutno dodržet příslušné ČSN, bezpečnostní a hygienické 

předpisy a předpisy o ochraně pracujících ve stavebnictví, zejména nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky, vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 ze dne 15. 04. 1982, 
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce v aktuálním znění 
a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na staveniště vyplývají mj. z nařízení 
vlády č.591/2006 Sb.: 

 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, 
a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení 
popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných 
komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož 
i se zrakovým postižením. 
 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 
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6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, 
popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
jeho bezprostřední blízkosti. 
 

Přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace bude 
nepřípustné.  

 
 

F.1.F. USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA 
OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

 
Při provádění stavby budou respektovány podmínky všech dotčených orgánů 

a organizací, viz dokladová část PD. 
 

 Při stavebních pracích bude respektován stávající stav jednotlivých dotčených 
pozemků. Při stavbě bude nutno dodržovat technologickou a pracovní kázeň a postupovat 
tak, aby nebyly dotčeny veřejné zájmy.  

 
 Před začátkem výstavby inženýrských sítí, včetně objížděk a dopravních uzávěrek 

bude oznámena jako dopravní omezení ve veřejných sdělovacích prostředcích, zajistí 
zhotovitel stavby. Soukromí vlastníci stavbou dotčených pozemků budou před zahájením 
prací informováni o průběhu výstavby, aby bylo možno zajistit výjezd jejich vozidel apod. 

 
 

F.1.G. ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH 
A STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 

 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá vybudování centrálního zařízení 

staveniště.  Pro pracovníky budou použity mobilní buňky, které budou umístěny na pozemku 
investora výstavby. Umístění bude dohodnuto mezi investorem a zhotovitelem při předání 
staveniště. Součástí výkresové části projektové dokumentace je situace se zákresem hranic 
staveniště a staveb zařízení staveniště s vyznačením vjezdů a výjezdů na staveniště. 

 
S trvalými deponiemi není uvažováno.  Mezideponie bude řešena podél stavěných 

úseků kanalizace a vodovodu. Hlavní zařízení staveniště bude na pozemku p.č. 1077/20, 
v k.ú. Česká Třebová, případně na dalších pozemcích se souhlasy jejich vlastníků 
a stavebníka. Přebytečný výkopek bude ukládán na řízenou skládku. 

 
 

F.1.H. POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍ 
OHLÁŠENÍ 

 
Nepředpokládá se výstavba staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení. Stavby 

zařízení staveniště jsou v kompetenci zodpovědnosti dodavatele stavby. 
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F.1.I. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH 
PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 
Při provádění stavby je nutno dodržovat podmínky zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci). 

 
Dle § 15 zákona č.309/2006 Sb.: 
V případech, kdy při realizaci stavby: 

 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, 

ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně 
více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

 
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 
 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti 
stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa 
staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být 
doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů 
obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho 
aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě 
u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání 
stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným 
způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být 
součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím 
právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1 zákona, zadavatel stavby 
zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést 
potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž 
přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 

 
Dále je nutno z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví dodržovat: 
 

• zákon č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce; 
• nařízení vlády č. 591/2006 sb. o o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky; 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí. 

 
Zhotovitel stavby zajistí, aby všichni zaměstnanci i zaměstnanci subdodavatelů 

splňovali požadavky jakýchkoliv předpisů, které se týkají ochrany zdraví a bezpečnosti 
a které jsou platné v ČR.  
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 Minimálně 7 dní před zahájením stavby poskytne zhotovitel stavby správci stavby 

bezpečnostní program, který bude obsahovat souhrn bezpečnostních pravidel provozovatele 
pro práce ve stávajících zařízeních. Zhotovitel zajistí poučení zaměstnanců o zásadách 
bezpečnosti práce. Bezpečnostní program bude v souladu s předpisy pro zajištění ochrany 
zdraví a bezpečnosti, které jsou platné v ČR. 

 
Zhotovitel stavby dále oznámí správci stavby jméno určeného bezpečnostního 

technika stavby, jenž bude zajišťovat záležitosti ovlivňující bezpečnost všech osob 
na staveništi. Dále bude dohlížet na dodržování předpisů k zajištění ochrany zdraví 
a bezpečnosti platných v ČR. 

 
Zhotovitel stavby zajistí veškerá nezbytná opatření pro bezpečnost prací. Staveniště 

nebude představovat nebezpečí pro veřejnost, bude řádně označeno schválenými značkami, 
oplocením, zábranami a osvětlením.  

 
 

F.1.J. PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
PŘI VÝSTAVBĚ 

 
Nepatrné negativní účinky stavby na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, 

hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování podzemních vod nepřekročí limity 
uvedené v příslušných předpisech, zejména limity v nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech (změna č. 229/2007 Sb.) a v zákoně č. 201/2012 Sb. o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). 

 
 V průběhu stavebních prací bude postupováno dle zákona č.114/1992 Sb. zákon 

o ochraně přírody a krajiny. Zhotovitel stavby zavede nezbytná opatření pro zajištění 
minimalizace znečištění v prostoru staveniště, přilehlých komunikací, přepravních tras 
a okolního životního prostředí. Při nákupu materiálů bude zhotovitel stavby brát v úvahu také 
jejich vliv na životní prostředí.  

 
 Zhotovitel stavby je povinen jednat při stavebních pracích ve smyslu zákona 

č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší) a je povinen nakládat s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů. Odpady budou ukládány na řízenou skládku podle jejich kategorie 
a zhotovitel stavby bude vést jejich evidenci.  

 
Podrobnější údaje viz Souhrnná technická zpráva.  
 

F.1.J.1. OCHRANA PROTI HLUKU, VIBRACÍM A EMISÍM 
 

Zhotovitel stavby musí při jejím provádění dbát mj. na: 
• dodržování hygienických předpisů o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací; 
• zajištění řádného technického stavu pracovních strojů, které budou opatřené 

předepsanými kryty proti hluku, v době nutných přestávek budou motory strojů 
zastaveny; 

• průběžné technické prohlídky stavebních strojů; 
• omezení prašnosti při stavebních pracích (nasycení vodou prašných míst, 

snížení rychlosti apod.);  
• zajištění čištění pneumatik dopravních prostředků; 
• zakrytí skládek sypkých materiálů vhodnými plachtami; 
• udržování pořádku na staveništi a komunikacích. 
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Hluk ze stavební činnosti nebude překračovat hygienické limity hluku 
v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb. 
Budou dodrženy požadavky vyplývající z § 30 ods.1 zákona č. 258/2000 Sb. a z § 12 
odst. 9 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Provádění musí být zajištěno tak, aby odolávalo škodlivému působení vlivu hluku 
a vibrací. Stavba zajišťuje, aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, 
která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro obytné prostředí v okolí.  
 

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů je nutné dodržet následující 
podmínky: Pří realizaci stavby nesmí být překročen hygienický limit hluku (ze stavební 
činnosti) pro venkovní chráněný prostor a venkovní chráněný prostor staveb: 

• pro dobu od 7 do 21 hodin LAeq, 14 hod = 65 dB   
• pro dobu od 6 do 7 hodin a od 21 do 22 hodin LAeq, 1 hod = 60 dB   
• pro dobu od 22 do 6 hodn LAeq, 8 hod = 45 dB  

 
a v chráněných vnitřních prostorách po dobu užívání v pracovních dnech:  

• pro dobu od 7 do 21 hodin LAeq, 14 hod = 55 dB  
 

Hlukové působení výstavby  
Stavební činností dojde v okolí stavby k lokálnímu a krátkodobému zvýšení hlukové 

zátěže.  
 
Zdroji hluku budou jednak stavební stroje provádějící stavbu, jednak nákladní 

automobily, které budou ze staveniště odvážet odtěženou zeminu a odfrézovaný kryt 
vozovky a přivážet na staveniště stavební materiál.  

 
Četnost jízdy nákladních vozidel se předpokládá maximálně 4 vozidla za hodinu 

(8 jízd). Toto množství, vzhledem k intenzitám provozu automobilů, nezvýší hlukovou zátěž 
podél komunikací, které budou součástí odjezdové a příjezdové trasy.  

 
V současném stupni projektové dokumentace nejsou známy ani stavební stroje, které 

budou použity při stavbě, ani dodavatel samotné stavby. Podrobně bude nutno vyřešit 
problematiku hlukového působení stavby na okolí v dalších stupních projektové 
dokumentace (SP). Hlukové zatížení přímo závisí na hlukové emisi stavebních strojů, 
přičemž u stavby se předběžně předpokládá užití strojů uvedených v následujícím přehledu. 
Podklady o hlučnosti použitých stavebních mechanismů byly převzaty z obvyklých hodnot 
jednotlivých druhů stavebních strojů.  

 
Plné vytížení stavebních mechanismů není v celé době trvání jejich využití, ani v celé 

době trvaní pracovní směny. Plné vytížení je přerušováno pracovními přestávkami, kontrolou 
strojů, přesouváním mechanismu atd. Obvyklá doba plného vytížení je něco mezi 50 
až 60 % uvažovaného nasazeného stroje nebo pracovní doby. V případě 14. hodinového 
využití jde o 7 až 8 hodin plného běhu (s plným výkonem), u některých zařízení s délkou 
pracovní směny 10 hodin, jde jen o 6 až 7 hodin běhu s plným výkonem (tedy nejhlučnější 
provoz).  
 

zařízení           LA dB/x m  
hydraulické kladivo   98/1  
rypadlo    90/1  
dozer     90/1  
autodomíchávač   85/1  
čerpadlo na beton   89/1  
nákladní vozidlo   92/1  
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Ochranu a snížení možných hlukových dopadů výstavby na okolí je třeba řešit 
především prvky organizace výstavby a druhotně pak případnými dalšími opatřeními 
clonícího charakteru.  
 

V případě problematiky hlukového působení a dosahování vyšších hodnot hlukového 
zatížení jde v prvé řadě o omezení doby činnosti hlučných zařízení a strojů na dobu, která 
v celkovém součtu a přepočtu na celodenní vlivy nepřekročí povolené hodnoty hluku 
z výstavby u nejbližších chráněných objektů. 
 
F.1.J.2. OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH 

VOD 
 

Zhotovitel stavby musí dbát na to, aby při stavební činnosti nedošlo ke znečišťování 
podzemních a povrchových vod. Dešťové a podzemní vody nesmí být kontaminovány 
ropnými látkami, blátem apod. Zhotovitel stavby zajistí odvod dešťových vod mimo staveniště 
a zpracuje plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod. 

 
F.1.J.3. NEBEZPEČNÉ LÁTKY 

 
Pro dovoz a používání nebezpečných látek musí zhotovitel v předstihu zajistit 

písemné povolení správce stavby a potřebná oprávnění k manipulaci s těmito látkami. 
Písemné schválení správce stavby je třeba pro polohu každého skladu a zásobárny 
nebezpečných látek na stavbě. Zhotovitel stavby zabezpečí při nakládání s nebezpečnými 
látkami veškeré povinnosti v souladu s platnými právními předpisy, především se zákonem 
č.541/2020 Sb. o odpadech.  

 
 

F.1.K. ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED 
ROZHODUJÍCÍCH DÍLČÍCH TERMÍNŮ 

 
Postup provádění stavby a jednotlivé etapy stavby budou dohodnuty mezi investorem 

a zhotovitelem.  
 
Termín zahájení se předpokládá v roce 2024 - 2026. Rozhodující pro zahájení stavby 

a délku realizace bude přidělení dotace na její realizaci, o kterou bude žádat investor stavby. 
 
Předpokládaná lhůta výstavby včetně nutných technologických přestávek činí 20 

až 30 týdnů. 
 
Po realizaci vodovodu budou provedeny zkoušky vodotěsnosti dle ČSN 75 5911 

Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí, vodotěsnosti nádrže ATS dle ČSN 75 
0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží a zkoušky kanalizace dle 
ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

 
Následně bude provedeno přejímací řízení mezi zhotovitelem a investorem stavby 

včetně předání stavebního deníku a protokolu o provedených zkouškách. 
K přejímacímu řízení předloží zhotovitel dokumentaci skutečného provedení stavby 

včetně geodetického zaměření dle směrnice provozovatele. 
 

Po ukončení přejímacího řízení bude požádán místně příslušný pověřený speciální 
stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu a zkušební provoz. 
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V Ústí nad Orlicí 
říjen 2023 
 
 
 

Vypracoval:   Bohumil Štěpánek, DiS. 
 
 
 
 
 
 
 
Odpovědný projektant:  Ing. Miloš Popelář 


