

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/2019**

Uzavřena mezi:

**Eko Bi s.r.o. se sídlem Semanínská 2050, Česká Třebová, PSČ 560 02**

Společnost zapsána v OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 9386

IC: 64827500

DIČ: CZ 64827500

zastoupená jednatelem společnosti Zdeňkem Řehákem

jako objednatel (dále jen **objednatel**)

**a**

**Bc. Aleš Skipala bytem Rybník 210, Rybník, PSČ 560 02**

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v OR

jako zhotovitel (dále jen **zhotovitel**)

**Na základě žádosti zhotovitele se tímto dodatkem mění znění článku:**

### **III.**

#### **Termín zhotovení díla**

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do „**27.04.2020**“.

Objednatel předal při podpisu smlouvy přílohy, které slouží jako specifikace požadovaných prací zadané objednatelem touto smlouvou.

Veškeré zahradnické práce na Díle budou prováděny dle potřeby, v souladu s klimatickými a vegetačními podmínkami a agrotechnickými lhůtami.

Případné další zahradnické a pomocné práce v tomto článku neuvedené, případně změna četnosti úkonů, provede zhotovitel dle požadavku objednatele na základě samostatné objednávky nebo na základě dodatku této smlouvy.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2/2019 nejsou tímto dodatkem dotčena.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V České Třebové dne 26. 3. 2020

Objednatel

Zdeňk Řehák, jednatel společnosti

Zhotovitel

Bc. Aleš Skipala