

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 23.7.2024

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

„Výměna střešní krytiny včetně všech klempířských prvků, střešních oken a střešních výlezů střechy bytového domu čp. 1107 v ulici Na Trubech v České Třebové II“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupená

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

Osoby oprávněné k převzetí díla

TEZA, s.r.o.

Ing. Jiří Nesporný, jednatelem

F. V. Krejčího 405, 560 02 Česká Třebová

465 500 511

62061739

CZ62061739

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupená

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce:

ve věcech technických

osoba oprávněná k předání díla

Křenek, s.r.o.

Do Nového 101, 530 03 Pardubice

Romanem Křenkem, jednatelem

26013002

CZ26013002

I.

Tímto Dodatkem č. 1 se upravuje znění původní Smlouvy o dílo ze dne 23.7.2024 v článku III. Místo a čas plnění.

Odstavec 2 výše uvedeného článku III. zní nově takto:

Doba plnění veřejné zakázky je od 1.9.2024 do 30.11.2024.

II.

Tímto Dodatkem č. 1 se upravuje znění původní Smlouvy o dílo ze dne 23.7.2024 v článku V. Platební podmínky.

Odstavec 2 výše uvedeného článku V. zní nově takto:

Zhotovitel bude objednateli vystavovat faktury dle měsíčního soupisu provedených prací odsouhlaseného oběma smluvními stranami se splatností 14 dnů.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním shora uvedené smlouvy o dílo a tohoto jejího Dodatku č. 1 pro účely dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Zveřejnění smlouvy a tohoto jejího Dodatku č. 1 provede objednatel.
4. Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy se nemění.
5. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá ze smluvních stran jedno vyhotovení.

V České Třebové dne 13.8.2024.

V Pardubicích dne 13.8.2024

.....
objednatel
Ing. Jiří Nesporý, jednatel

.....
zhotovitel
Roman Křenek, jednatel