

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

„Výměna střešní krytiny, klempířských prvků a okapového systému na objektu Městská Poliklinika čp. 1071 na ulici Masarykova v České Třebové“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupená

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

Osoby oprávněné k převzetí díla

TEZA, s.r.o.

Ing. Jiří Nesporým, jednatelem, tel.

F. V. Krejčího 405, 560 02 Česká Třebová

736514969

62061739

CZ62061739

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupená

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

Bromach spol. s r.o.

Dobrovského 83, 56301 Lanškroun

Tomášem Brokešem, prokuristou

27467520

CZ27467520

I.

Tímto Dodatkem č. 1 se upravuje znění Smlouvy o dílo „Výměna střešní krytiny, klempířských prvků a okapového systému na objektu Městská Poliklinika čp. 1071 na ulici Masarykova v České Třebové“ ze dne 22.5.2025 v článku III. Místo a čas plnění, odst.2:

Původní znění:

Doba plnění veřejné zakázky je od 15.8.2025 do 30.11.2025.

Nové znění:

Doba plnění veřejné zakázky je od 15.8.2025 do 31.12.2025.

II.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle. Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy se nemění.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení shodné platnosti.

V České Třebové dne 26.11.2025

V Lanškrouně dne 26.11.2025

.....
objednatel
Ing. Jiří Nesporý, jednatel

.....
zhotovitel
Tomáš Brokeš, prokurista