

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j.
MUCT/7758/2021/RMI/MHK/SML/20 evidovaný na ORMI pod č.j.
MUCT/22628/2021/RMI/MHK/SML/66**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen *Občanský zákoník*)

„Půdní vestavba DDM Kamarád, Česká Třebová“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

Datová schránka

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

a

Město Česká Třebová

Mgr. Magdalénou Peterkovou, starostkou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

+420 465 500 111

bhqbzrn

002 78 653

CZ00278653

KB Česká Třebová

Ing. Karel Švercl

Martin Hlaváček

Zhotovitel

Zastoupený

Sídlo

Datová schránka

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

KOZEL-STAVBY s.r.o.

Tomášem Kozlem

Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8

společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Praze

oddíl C, vložka 254853, den zápisu 11.02.2020

sajpvcy

048 64 662

CZ04864662

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Tomáš Kozel

II. PŘEDMĚT DODATKU

Odst. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. MUCT/7758/2021/RMI/MHK/SML/20 ze dne 03.05.2021 (dále jen Dodatek) je prodloužení termínu plnění díla na základě žádosti zhotovitele a provedení dodatečných stavebních prací a změn závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o práce nad rámec původně uzavřené smlouvy o dílo, které byly zjištěny při provádění stavebních prací a byly odsouhlaseny objednatelem a jsou uvedeny v příloze tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst. 1

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku dodatečných stavebních prací a změn závazku ze smlouvy mění čl. II odst. 1 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Předmětem plnění dle této Smlouvy o dílo je realizace podlimitní veřejné zakázky „Půdní vestavba DDM Kamarád, Česká Třebová“.

Rozsah plnění předmětu díla je stanoven cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 17.03.2021 a položkovými rozpočty dodatečných stavebních prací ze dne 13.10.2021, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy o dílo. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 17.03.2021 tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo. Položkové rozpočty dodatečných stavebních prací ze dne 13.10.2021 tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo.

Součástí plnění předmětu díla dle této Smlouvy o dílo je i dodávka materiálu pro řádné provedení předmětu díla a likvidace odpadů vzniklých realizací předmětu díla dle této Smlouvy o dílo.

Odst. 2

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku prodloužení termínu dokončení díla a v důsledku dodatečných stavebních prací a změn závazku ze smlouvy mění čl. III odst. 2 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Termín zahájení plnění je stanoven nejdříve od **30.04.2021**, termín ukončení plnění v 1. PP, 1. NP a 2. NP je stanoven nejpozději do **31.10.2021**, termín ukončení plnění v 3. NP je stanoven nejpozději do **03.12.2021** a termín dokončení střešní krytiny je stanoven do **15.12.2021**.

Odst. 3

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku dodatečných stavebních prací a změn závazku ze smlouvy mění čl. IV odst. 2 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Cena díla dle článku II. původně uzavřené Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	8.656.535,55 Kč
DPH 21 %	1.817.872,47 Kč
Cena včetně DPH	10.474.408,02 Kč

(Slovy: desetmilionůčtyřístasedmdesátčtyřitisícčtyřistaosm korun českých dva haléře)

Cena změnových rozpočtů dodatečných stavebních prací činí:

Cena bez DPH	612.193,50 Kč
DPH 21 %	128.560,64 Kč
Cena včetně DPH	740.754,14 Kč

(Slovy: sedmsetčtyřicettisícšedmsetpadesátčtyři korun českých čtrnáct haléřů)

Cena díla dle čl. II původně uzavřené Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku činí:

Cena bez DPH	9.268.729,05 Kč
DPH 21 %	1.946.433,11 Kč
Cena včetně DPH	11.215.162,16 Kč

(Slovy: jedenáctmilionůdvěstěpatnácttisícstošedesátdva korun českých šestnáct haléřů)

Odst. 3

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

Odst. 4

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Cenová nabídka zhotovitele, která obsahuje ocenění jednotlivých položek, je považována za obchodní tajemství a bude přiměřeně anonymizována. Zveřejněna bude pouze celková cena díla.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 994/2021 ze dne 18.10.2021

V České Třebové dne 27.10.2021

V Mistrovicích dne 11.11.2021

.....
objednatel
Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

.....
zhotovitel
Tomáš Kozel
jednatel společnosti