

**DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j.
MUCT/7758/2021/RMI/MHK/SML/20 evidovaný na ORMI pod č.j.
MUCT/25706/2021/RMI/MHK/SML/74**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen *Občanský zákoník*)

„Půdní vestavba DDM Kamarád, Česká Třebová“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

Datová schránka

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

a

Město Česká Třebová

Mgr. Magdalénou Peterkovou, starostkou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

+420 465 500 111

bhqbzrn

002 78 653

CZ00278653

KB Česká Třebová

826-611/0100

Ing. Karel Švercl

Martin Hlaváček

Zhotovitel

Zastoupený

Sídlo

Datová schránka

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

KOZEL-STAVBY s.r.o.

Tomášem Kozlem

Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8

společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Praze

oddíl C, vložka 254853, den zápisu 11.02.2020

sajpvcy

048 64 662

CZ04864662

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

1035471005/2700

Tomáš Kozel

II. PŘEDMĚT DODATKU

Odst. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č.j. MUCT/7758/2021/RMI/MHK/SML/20 ze dne 03.05.2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.11.2021 (dále jen Dodatek) je provedení dodatečných stavebních prací a změn závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o práce nad rámec původně uzavřené smlouvy o dílo, které byly zjištěny při provádění stavebních prací a byly odsouhlaseny objednatelem a jsou uvedeny v příloze tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst. 1

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku dodatečných stavebních prací a změn závazku ze smlouvy mění čl. II odst. 1 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Předmětem plnění dle této Smlouvy o dílo je realizace podlimitní veřejné zakázky „Půdní vestavba DDM Kamarád, Česká Třebová“.

Rozsah plnění předmětu díla je stanoven cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 17.03.2021 a položkovými rozpočty dodatečných stavebních prací ze dne 13.10.2021, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy o dílo. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 17.03.2021 tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo. Položkové rozpočty dodatečných stavebních prací ze dne 13.10.2021 tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo a položkové rozpočty dodatečných stavebních prací ze dne 24.11.2021 tvoří přílohu č. 4 Smlouvy o dílo.

Součástí plnění předmětu díla dle této Smlouvy o dílo je i dodávka materiálu pro řádné provedení předmětu díla a likvidace odpadů vzniklých realizací předmětu díla dle této Smlouvy o dílo.

Odst. 2

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku dodatečných stavebních prací a změn závazku ze smlouvy mění čl. IV odst. 2 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Cena díla dle článku II. původně uzavřené Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH	9.268.729,05 Kč
DPH 21 %	1.946.433,11 Kč
Cena včetně DPH	11.215.162,16 Kč

(Slovy: jedenáctmilionůdvěstěpatnácttisícstošedesát dva korun českých šestnáct haléřů)

Cena změnových rozpočtů dodatečných stavebních prací ze dne 24.11.2021 činí:

Cena bez DPH	726.165,43 Kč
DPH 21 %	152.494,74 Kč
Cena včetně DPH	878.660,17 Kč

(Slovy: osmsetšedesátosmtisícšestsetšedesát korun českých sedmnáct haléřů)

Cena díla dle čl. II původně uzavřené Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku činí:

Cena bez DPH	9.994.894,48 Kč
DPH 21 %	2.098.927,85 Kč
Cena včetně DPH	12.093.822,33 Kč

(Slovy: dvanáctmilionůdevadesátřítisícosmsetdvacet dva korun českých třicet tři haléřů)

Odst. 3

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

Odst. 4

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Cenová nabídka zhotovitele, která obsahuje ocenění jednotlivých položek, je považována za obchodní tajemství a bude přiměřeně anonymizována. Zveřejněna bude pouze celková cena díla.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 1135/2021 ze dne 29.11.2021

V České Třebové dne 14.12.2021

V Mistrovicích dne 14.12.2021

.....
objednatel
Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

.....
zhotovitel
Tomáš Kozel
jednatel společnosti