

SMLOUVA O DÍLO č. 14943/2016/RMI/MHK/SML/69

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

MĚSTO
ČESKÁ TŘEBOVÁ
Odbor rozvoje města a investic
-1-

„Parkoviště sportovního areálu Na Skalce s příjezdovou komunikací“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

Město Česká Třebová

Jaroslavem Zedníkem, starostou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

465 500 111

002 78 653

CZ00278653

KB Česká Třebová

826-611/0100

Ing. Karel Švercl, tel: 465 500 170

Martin Hlaváček, tel: 465 500 171

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

AGILE spol. s r.o.

Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí

společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 1101, den zápisu 25.11.1991

Ing. Miroslavem Hospůdkou jednatelem společnosti

150 30 741

CZ15030741

Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Orlicí

126242-611/0100

Ing. Miroslav Hospůdka, tel.: 602 416 050

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Odst. 1

Předmětem této Smlouvy o dílo je realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Parkoviště sportovního areálu Na Skalce s příjezdovou komunikací“.

Rozsah díla je stanoven projektovou dokumentací „Parkoviště sportovního areálu Na Skalce s příjezdovou komunikací“ zpracovanou Projekční kanceláří Žižkov s.r.o., Žižkov 504, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 275 44 524, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy o dílo, ale vzhledem ke své objemnosti není pevně připojena k této Smlouvě o dílo. Rozsah díla je dále stanoven cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 08.06.2016, která byla zhotovitelem podána v rámci otevřeného řízení a tvoří její přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Součástí předmětu této Smlouvy o dílo je i dodávka materiálu pro řádné provedení díla a likvidace odpadů vzniklých realizací díla dle této Smlouvy o dílo.

Odst. 2.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení stavby „**Parkoviště sportovního areálu Na Skalce s příjezdovou komunikací**“.

Předmět díla bude rozdělen na dvě etapy s realizací první etapy v roce 2016 a předpokládanou realizací druhé etapy v roce 2017. Realizace druhé etapy stavby je podmíněna schválením finančních prostředků zastupitelstvem města na realizaci stavby v rozpočtu města na rok 2017.

První etapa stavby bude obsahovat provedení kompletního parkoviště, část dešťové kanalizace od severovýchodní hrany zimního stadionu po vyústění do řeky Třebovky a část příjezdové komunikace od severovýchodní hrany zimního stadionu (jihozápadní hrany parkoviště) k nové tělocvičně u SOŠ a VOŠ a ke sjezdu k provozovně MIKA a.s. Objednatel si vyhrazuje právo upravit rozsah jednotlivých etap stavby v závislosti na výsledku otevřeného zadávacího řízení a možnostech financování.

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými oprávněními, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

Odst. 1

Práce na díle budou provedeny na st. p. 4615, na poz. p. 394/1, na poz. p. 3294/9, na poz. p. 3294/10, na poz. p. 3308/2, na poz. p. 3309/1, na poz. p. 3309/2, na poz. p. 3309/5, na poz. p. 3309/9, na poz. p. 3309/10, na poz. p. 3312/2, na poz. p. 3312/2, na poz. p. 3312/3, na poz. p. 3312/4, na poz. p. 3312/5, na poz. p. 3312/6, na poz. p. 3312/18, na poz. p. 3312/22, na poz. p. 3312/23, na poz. p. 3312/24, na poz. p. 3312/29, na poz. p. 3344, na poz. p. 3430, na poz. p. 3431/9 a na poz. p. 3521/3 v k.ú. Česká Třebová v souladu s projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 08.06.2016.

Odst. 2

Termín zahájení plnění I. etapy je stanoven na **25.07.2016** a termín ukončení plnění předmětu díla je stanoven do **31.10.2016**. Termín plnění II. etapy je předpokládán v roce 2017. Realizace druhé etapy v roce 2017 bude zahájena na základě písemné výzvy objednatele zhotoviteli do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy a realizace druhé etapy bude dokončena do 120 kalendářních dnů od zahájení. Pro upřesnění termínu realizace II. etapy bude uzavřen Dodatek k této Smlouvě o dílo.

Odst. 3

Jestliže na jakékoliv smluvní straně dojde k prodlení s plněním jakýchkoliv závazků vyplývajících z této Smlouvy o dílo vyšší mocí (např. živelná pohroma, nepříznivé klimatické podmínky zabráňující dodržení předepsaných technologických postupů apod.), dohodnou se smluvní strany písemně na prodloužení doby plnění úměrné dle trvání těchto okolností.

IV. CENA DÍLA

Odst. 1

Cena díla dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 08.06.2016, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou smluvních stran pro rozsah prací stanovený článkem II. této Smlouvy o dílo. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a platí pro realizaci díla dle této smlouvy pro roky 2016 - 2017.

Odst. 2

Cena díla dle článku II. této Smlouvy o dílo činí:

Cena díla I. etapy	11.455.373,- Kč
DPH 21 %	2.405.628,- Kč
Cena díla včetně DPH	13.861.001,- Kč

Slovy: třináctmilionůosmsetšedesátjedentisícjedna koruna česká

Cena díla II. etapy	4.445.353,- Kč
DPH 21 %	933.524,- Kč
Cena díla včetně DPH	5.378.877,- Kč

Slovy: pětmilionůtřístasedmdesátosmtisícosmsetsedmdesátsedm korun českých

Cena díla celkem	15.900.726,- Kč
DPH 21 %	3.339.152,- Kč
Cena díla včetně DPH	19.239.878,- Kč

Slovy: devatenáctmilionůdvěstětřicetdevěttisícosmsetsedmdesátosm korun českých

Odst. 3

Výše uvedená cena je platná po celou dobu realizace díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nutné k řádné realizaci díla.

Odst.4

Cenu díla bude možné měnit pouze:

- odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.
- připočtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen z položkového rozpočtu, bude provedeno dohodou smluvních stran s tím, že nesmí překročit aktuální jednotkové ceny dle Sborníku cen stavebních prací URS, a.s.
- v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.

Odst. 5

Rozsah méněprací a víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 2 tohoto článku, budou vždy předem sjednány písemným dodatkem k této smlouvě.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**Odst. 1**

Objednatel prohlašuje, že financování dodávek a prací, které jsou obsahem této Smlouvy o dílo v rozsahu I. etapy stavby je zajištěno.

Odst. 2

Dílo bude fakturováno měsíčně na základě zhotovitelem předloženého a objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc. Faktura za dílo bude splňovat náležitosti daňového dokladu a bude mít splatnost 14 dnů. **Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti** dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, sazbu a výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, který zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti uskutečnil.

Odst. 3

Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy předat objednateli bankovní záruku ve výši 2.000.000,- Kč za provedení díla, tj. bankovní záruku za finanční nároky při nesplnění povinností zhotovitele, vyplývajících ze Smlouvy o dílo, resp. z realizace I. etapy díla. Bankovní záruka za provedení díla bude platná po celou dobu výstavby I. etapy a bude uvolněna do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí I. etapy a po odstranění poslední vady nebo nedodělku, zapsané v protokolu o předání a převzetí I. etapy jako dílčí části Díla. Další bankovní záruku ve výši 2.000.000,- Kč předá zhotovitel objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů po zahájení realizace II. etapy a tato bude uvolněna do 15 kalendářních dnů po odstranění poslední vady a nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí II. etapy jako dílčí části díla.

Odst. 4

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí I. etapy předat objednateli bankovní záruku ve výši 1.000.000,- Kč za kvalitu díla, tj. bankovní záruku za finanční nároky objednatele při neodstranění vad v záruční době, jakož i za nesplnění dalších povinností zhotovitele v záruční době, které vyplývají ze Smlouvy o dílo. Ve stejné výši, tj. rovněž 1.000.000,- Kč, předá zhotovitel objednateli bankovní záruku nejpozději ke dni předání a převzetí II. etapy. Bankovní záruky za I. a II. etapu budou platné po celou dobu záruční doby.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

Odst. 1

Dílo je vlastnictvím objednatele.

Odst. 2

Zhotovitel zodpovídá za pořádek, bezpečnost a čistotu na předaném staveništi a je povinen odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Nebezpečí škody na díle a na věcech k jeho zhotovení pořízených včetně majetku objednatele, na kterém se dílo provádí, nese zhotovitel od okamžiku předání staveniště do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatel.

Odst. 3

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které komukoliv vzniknou v souvislosti s jeho činností při provádění díla dle této Smlouvy o dílo, a zavazuje se je nahradit. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost všech osob pohybujících se v prostoru staveniště od doby převzetí staveniště zhotovitelem po celou dobu realizace díla až do doby převzetí dokončeného díla objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a to až do výše ceny sjednaného díla. Doklady o pojištění je povinen na pořádání předložit objednateli.

Odst. 4

Objednatel je povinen v rámci součinnosti uvolnit zhotoviteli nezbytně nutné prostory pro provedení díla.

Odst. 5

Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu provádění díla zhotovitelem. Za tímto účelem mají zástupci objednatele kdykoliv umožněn přístup na staveniště. Zástupce objednatele je oprávněn při zjištění vad v provádění díla požadovat, aby zhotovitel tyto vady odstranil a prováděl dílo řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady v přiměřené lhůtě určené zástupcem objednatele. Zástupci objednatele jsou rovněž oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a jsou-li zároveň ohroženy životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti s prováděním díla. O všech skutečnostech uvedených v tomto článku Smlouvy o dílo bude vždy pořízen zápis do stavebního či montážního deníku.

Odst. 6

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního či montážního deníku stavby ke kontrole všech těch částí díla, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny před termínem konání kontroly. Ke kontrole takových částí díla předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty, této části díla se týkajících. Pokud se objednatel, resp. jím jmenovaný pracovník, nedostaví ke kontrole, ačkoliv k tomu byl zhotovitelem v souladu s tímto článkem Smlouvy o dílo vyzván, je zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt.

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele k výše uvedené kontrole, je povinen dílo na výzvu objednatele odkrýt a nemá nárok na úhradu ani posun termínů vyvolaných odkrytím díla.

Odst. 7

Pokud bude objednatel požadovat odkrytí již zakrytého díla, je zhotovitel toto povinen provést. Pokud bude po kontrole provedené objednatelem zjištěno, že taková část díla je bezvadná má zhotovitel právo na úhradu nákladů spojených s odkrytím popř. i posunutí termínů pokud to na ně bude mít vliv. Pokud však bude kontrolou zjištěno, že zakryté dílo je vadné, je zhotovitel povinen vady odstranit a nemá nárok na úhradu ani posun termínů vyvolaných odkrytím díla.

Odst. 8

Pokud nejsou v projektové dokumentaci výslovně uvedeny materiály, výrobky, vybavení či jiné náležitosti, které mají být při provádění díla použity, je zhotovitel povinen při provádění díla použít pouze ty materiály, výrobky, vybavení či jiné náležitosti, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence díla byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další obvyklé vlastnosti. K veškerým materiálům, výrobkům, vybavení či jiným náležitostem, použitým při provádění díla, je zhotovitel povinen doložit platné doklady, osvědčující možnost jejich použití v ČR.

Odst. 9

Veškeré škody, které budou způsobeny použitím materiálů, výrobků, vybavení či jiných náležitostí neodpovídajících Smlouvě o dílo, včetně jejích příloh, musí zhotovitel bezodkladně odstranit vlastním nákladem.

Odst. 10

Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě, včetně atestu pro Českou republiku. Veškeré materiály a výrobky, které budou použity v části stavby, kde bude docházet ke styku s pitnou vodou, budou doloženy atestem Hlavního hygienika ČR.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Odst. 1

Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho dokončení bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.

Odst. 2

Splněním předmětu Smlouvy o dílo se rozumí úplné dokončení díla splňující hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, vyklizení místa plnění a podepsání protokolu o předání a převzetí předmětu díla, včetně příslušných dokladů, provozních řádů technologických zařízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, dokumentace skutečného provedení a odstranění všech případných vad a nedodělků.

Odst. 3

O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepíše smluvní strany této Smlouvy o dílo předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady objednatele.

Odst. 4

Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

Odst. 1

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo dle této Smlouvy o dílo záruku po dobu **60 měsíců** ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. Doba záruky se v případě uplatněné reklamace prodlužuje o počet dní, které uplynou od jejího prokazatelného ohlášení zhotoviteli do jejího úplného odstranění.

Odst. 2

Zhotovitel se zavazuje objednatelem oprávněně reklamované vady díla bezplatně odstranit. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění záručních vad v průběhu záruční doby do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace a v případě havárie do 24 hodin po obdržení reklamace a ukončit je ve smluveném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že se smluvní strany nedohodnou do 10 dnů od obdržení reklamace na termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn termín pro odstranění vad jednostranně určit s tím, že se musí jednat o termín přiměřený zjištěné vadě.

Odst. 3

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamované vady, nebo pokud zhotovitel odmítne oprávněně reklamovanou vadu odstranit, je objednatel oprávněn, po písemném upozornění zhotovitele s poskytnutím přiměřené dodatečné lhůty, tyto vady odstranit na vlastní náklad a zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vad, a to do 14 dnů od písemného uplatnění náhrady vynaložených nákladů objednatelem. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba a každý neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze

záruky, může objednatel reklamovanou vadu odstranit pouze prostřednictvím autorizované osoby.

Odst. 4

Objednatel se zavazuje umožnit po dokončení a převzetí díla přístup do svých prostor za účelem odstranění případných reklamačních závad.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

Odst. 1

V případě prodlení zhotovitele s termínem předání dokončeného díla dle čl. III odst. 2 této Smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta bude řešena pro každou etapu stavby samostatně.

Odst. 2

V případě prodlení objednatele s termínem splatnosti faktury dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy o dílo má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené zákonem.

Odst. 3

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu dohodnutém v reklamačním protokolu, případně určeném objednatelem dle čl. VIII. odst. 2 této Smlouvy o dílo, je pak povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z ceny díla za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta bude řešena pro každou etapu stavby samostatně.

Odst. 4

Sjednané smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení faktury na jejich zaplacení příslušné smluvní straně. Smluvní pokuty sjednané v odst. 1 tohoto článku je možno jednostranně odečíst z faktury zhotovitele na zaplacení díla.

Odst. 5

Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy o dílo nezaniká nárok příslušné smluvní strany na náhradu škody.

X. Odstoupení od Smlouvy

Odst. 1

Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy o dílo v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, je-li na majetek druhé smluvní strany podán insolvenční návrh nebo jakýkoliv způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadku v insolvenčním řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Odst. 2

Za podstatné porušení této Smlouvy o dílo ze strany objednatele se považuje prodlení o více než jeden měsíc se zaplacením faktury dle článku V. této Smlouvy o dílo.

Odst. 3

Za podstatné porušení této Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje prodlení o více než 15 dnů s termínem dokončení a předání díla dle článku III. této Smlouvy o dílo a dále nedodržení podmínek sjednaných pro provedení díla v článku II. této Smlouvy o dílo.

Odst. 4

Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy o dílo ze strany objednatele z důvodů podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, pak má zhotovitel právo pouze na vyrovnání prací, které byly provedeny zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou o dílo, budou-li tyto práce dále bez větších nákladů pro objednatele využitelné.

XI. PRÁVNÍ PŘEDPISY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Odst. 1

Tato Smlouva o dílo se řídí právem České republiky.

Odst. 2

Tato Smlouva o dílo je vypracována ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá ze stran jedno vyhotovení. Případné změny této Smlouvy o dílo lze provádět pouze písemně formou dodatků ke Smlouvě o dílo.

Odst. 3

Adresy pro doručování veškerých písemností dle této Smlouvy o dílo jsou uvedeny v úvodu této Smlouvy. V případě nepřebírání pošty na výše uvedených adresách se písemnosti považují za doručené třetím dnem od jejich uložení na poště.

Odst. 4

Dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů se smluvní strany dohodly, že místně příslušný soud pro řešení sporů vyplývajících z této smlouvy je Okresní soud v Ústí nad Orlicí, popřípadě Krajský soud v Hradci Králové.

Odst. 5

Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy o dílo je, nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy o dílo. V takovém případě se strany této Smlouvy o dílo zavazují uzavřít do 20 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy o dílo dodatek k této Smlouvě o dílo nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy o dílo, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím účelu takto nahrazovaného ustanovení.

Odst. 6

Odpověď strany této Smlouvy o dílo, ve smyslu § 1 740 odst. 3 Občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy o dílo či jejího dodatku.

Odst. 7

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy o dílo prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva o dílo byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 725/2016 ze dne 27.06.2016.

V České Třebové dne 29.07.2016

V Ústí nad Orlicí dne 25. 7. 2016

.....
objednatel
Jaroslav Zedník, starosta města



.....
 **AGILE spol. s r.o.**
Mírové Náměstí 133
562 01 Ústí nad Orlicí
zhotovitel: CZ15030741 29

Ing. Miroslav Hospůdka, jednatel společnosti

KOPIE

KRYCÍ LIST NABÍDKY			
1. Veřejná zakázka			
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách			
Název:	Parkoviště sportovního areálu Na Skalce s příjezdovou komunikací		
2. Základní identifikační údaje			
2.1. Zadavatel			
Název:	Město Česká Třebová		
Sídlo:	Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová		
Tel./fax:	465 500 111, 465 531 159		
E-mail:	epodatelna@ceska-trebova.cz		
IČ:	002 78 653		
DIČ:	CZ00278653		
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Jaroslav Zedník, starosta města		
Kontaktní osoba:	Ing. Karel Švercl, Martin Hlaváček		
Tel./fax:	465 500 170, 465 500 171, 604 206 964		
E-mail:	karel.svercl@ceska-trebova.cz, martin.hlavacek@ceska-trebova.cz		
2.2. Uchazeč			
Název:	AGILE spol. s r.o.		
Sídlo/místo podnikání:	Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Tel./fax:	465 420 225 / 465 420 765		
E-mail:	agile@agilevm.cz		
IČ:	150 30 741		
DIČ:	CZ15030741		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 1101 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové		
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Miroslav Hospůdka, jednatel		
Kontaktní osoba:	Ing. Miroslav Hospůdka, jednatel		
Tel./fax:	602 416 050 / 465 420 765		
E-mail:	hospudka@agilevm.cz		
3. Nabídková cena			
Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH (sazba 15 %):	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
15 900 726,00		3 339 152,00	19 239 878,00
4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena			
CZK			
5. Záruční doba na provedené dílo			
60 měsíců			
6. Oprávněná osoba za uchazeče jednat			
Podpis oprávněné osoby			
Titul, jméno, příjmení	Ing. Miroslav Hospůdka		
Funkce	jednatel	Datum	8.6.2016



AGILE spol. s r.o.
Mírové Náměstí 133
562 01 Ústí nad Orlicí
DIČ: CZ15030741 29

	A	B	C	D	E	F
1	Akce: Parkoviště sportovního areálu Na Skalce s přístupovou komunikací					
2	Uchazeč AGILE spol. s r.o.					
3	Objednatel: Město Česká Třebová					
4	REKAPITULACE					
5		REKAPITULACE	SO	ETAPA 1	ETAPA 2	cena za soubor CELKEM
7		Dočasné oplocení, KTÚ, ostatní	002	108 853	89 833	198 686
8		Úprava oplocení	003	22 615		22 615
9		Úprava komunikace Skalka	101	1 632 762	2 705 848	4 338 610
10		Parkoviště sportovního areálu	102	4 305 816		4 305 816
11		Opěrná zeď k p.p.č. 3309/4	201	351 225		351 225
12		Opěrná zeď park Benátky	202	1 618 298		1 618 298
13		Opěrná zeď parkoviště BUS	203	697 427		697 427
14		Odvodnění komunikace Skalka	301	1 462 329	960 826	2 423 155
15		Odvodnění parkoviště sportovního areálu	302	565 135		565 135
16		Osvětlení komunikace Skalka	401		516 446	516 446
17		Osvětlení parkoviště sportovního areálu	402	296 152		296 152
18		Napájení objektu parkovací systém	403	40 058		40 058
19		Konečné terénní úpravy	801	zahrnuto v SO002		
20						
21		Výtlačný vodovodní řad	04.3	128 404	45 739	174 143
22		Napájení objektů tribuna a atletický stadion	08.1		87 411	87 411
23		Napájení stavby park Benátky	08.2	89 598		89 598
24		Napájení objektu výtlačný vodovodní řad	08.3	115 300		115 300
25						
26		Vedlejší rozpočtové náklady		21 400	39 250	60 650
27						
28		MEZISOUČET		11 455 373	4 445 353	
29						
30		NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		11 455 373	4 445 353	15 900 726
31		DPH 21%		2 405 628	933 524	3 339 152
32		NABÍDKOVÁ CENA CELKEM včetně DPH		13 861 001	5 378 877	19 239 878
33						
34		<u>Poznámka</u>				
35		V popise jednotlivých položek stavebních prací je uveden základní obsah ceny; mimo tyto náklady bude v nabídce v položce vždy				
36		započteno:				
37		cena je včetně dodávky a montáže				
38		montáž a demontáž pomocného lešení				
39		vnitrostaveništní přesun sutí a její odvoz na skládku				
40		vnitrostaveništní přesun materiálu v běžných podmínkách				
41		příplatky vyplývající z charakteru práce (např. příplatek za malou plochu u obkladů a dlažeb)				
		bývalé vedlejší rozpočtové náklady (např. GZS, provoz investora, ztížené prac. podmínky)				



AGILE spol. s r.o.
Mirové náměstí 133
562 01 Ústí nad Orlicí
DIČ: CZ15039741 29

MHZ

KOPIE

Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného
dne 27. června 2016

č. 725

Rada města schvaluje v souladu s § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 15.06.2016 zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Parkoviště sportovního areálu Na Skalce s příjezdovou komunikací“ a uzavření smluvního vztahu s uchazečem AGILE spol. s r.o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 150 30 741 za celkovou cenu ve výši 15.900.726,- Kč bez DPH, v textu dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Švercl