

SMLOUVA O DÍLO

č.j. 11247/2016/RMI/JMT/51

MĚSTO
ČESKÁ TŘEBOVÁ
Odbor rozvoje města a investic
-1-

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

„Rekonstrukce Cechovně ulice v České Třebové“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

Město Česká Třebová

Jaroslavem Zedníkem, starostou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

465 500 111

002 78 653

CZ00278653

KB Česká Třebová

826-611/0100

Ing. Karel Švercl, tel: 465 500 170

Ing. Pavel Korger, tel: 465 500 172

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

RYDO spol. s r.o.

Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová

společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci

Králové, oddíl C, vložka 14456, den zápisu 22.3.1999

Jaroslavem Novákem, jednatelem společnosti

25918516

CZ 25918516

ČSOB, a.s.

218202844/0300

Jaroslav Novák, tel.: 608 432 794

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Odst. 1

Předmětem této Smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Rekonstrukce Cechovně ulice v České Třebové“. Rozsah díla je stanoven projektovou dokumentací zak. č. 3999 – 15 - 3 „Rekonstrukce Cechovně ulice v České Třebové“ zpracované projekční kanceláří OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, Vysoké Mýto a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 23.5.2016 - oceněným výkazem výměr, který je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její přílohu č. 1 a příloha č. 2 projektová dokumentace, která je od smlouvy oddělena, vzhledem ke své objemnosti.

Pokud zhotovitel zajišťuje na předmětné akci činnost na plynárenských zařízeních (přeložkách plynovodních přípojek) třetí osobou mající příslušné osvědčení v souladu s TPG 923 01, bude přílohou této smlouvy oboustranně potvrzený, podepsaný a platný smluvní vztah zhotovitele s touto třetí osobou pro předmětnou zakázku.

Odst. 2.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve vybudování nové konstrukce vozovky s krytem z asfaltového betonu nebo ze zámkové dlažby. Obrusnou vrstvu chodníků tvoří zámková dlažba tl. 60 mm. K odvodnění navrhované obslužné komunikace budou využity dvě stávající uliční vpustě. Před započítáním rekonstrukce Cechovni ulice je nutné zajistit přeložky stávajících plynovodních přípojek.

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými oprávněními, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

Odst. 1

Práce na díle budou provedeny na ulici Cechovni v České Třebové na p. č. 1470/9 a část p.č. 3494/2 v k.ú. Česká Třebová.

Odst. 2

Termín zahájení plnění je stanoven nejdříve na **01.09.2016** a termín ukončení plnění předmětu díla je stanoven nejpozději do **15.12.2016**.

Odst. 3

Jestliže na jakékoliv smluvní straně dojde k prodlení s plněním jakýchkoliv závazků vyplývajících z této Smlouvy o dílo vyšší mocí (např. živelná pohroma, nepříznivé klimatické podmínky zabraňující dodržení předepsaných technologických postupů apod.), dohodnou se smluvní strany písemně na prodloužení doby plnění úměrné dle trvání těchto okolností.

IV. CENA DÍLA

Odst. 1

Cena díla dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 23.5.2016, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou smluvních stran pro rozsah prací stanovený článkem II. této Smlouvy o dílo. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

Odst. 2

Cena díla dle článku II. této Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	1.136.230,94 Kč
DPH 21 %	238.608,50 Kč
Cena včetně DPH	1.374.839,- Kč

(slovy: jeden milion třístasedmdesát čtyř tisíc osm set třicet devět korun českých)

Odst. 3

Výše uvedená cena je platná po celou dobu realizace díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nutné k řádné realizaci díla.

Odst.4

Cenu díla bude možné měnit pouze:

- a) odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.
- b) připočtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen z položkového rozpočtu, bude provedeno dohodou smluvních stran s tím, že nesmí překročit aktuální jednotkové ceny dle Sborníku cen stavebních prací URS, a.s.
- c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.

Odst. 5

Rozsah méněprací a víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 2 tohoto článku, budou vždy předem sjednány písemným dodatkem k této smlouvě.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Odst. 1

Objednatel prohlašuje, že financování dodávek a prací, které jsou obsahem této Smlouvy o dílo je zajištěno.

Odst. 2

Dílo bude fakturováno po předání a převzetí díla. Faktura za dílo bude splňovat náležitosti daňového dokladu a bude mít splatnost 30 dnů. **Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti** dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, sazbu a výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, který zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti uskutečnil.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

Odst. 1

Dílo je vlastnictvím objednatele.

Odst. 2

Zhotovitel zodpovídá za pořádek, bezpečnost a čistotu na předaném staveništi a je povinen odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Nebezpečí škody na díle a na věcech k jeho zhotovení pořízených včetně majetku objednatele, na kterém se dílo provádí, nese zhotovitel od okamžiku předání staveniště do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatelem.

Odst. 3

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které komukoliv vzniknou v souvislosti s jeho činností při provádění díla dle této Smlouvy o dílo a zavazuje se je nahradit. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost všech osob pohybujících se v prostoru staveniště od doby převzetí staveniště zhotovitelem po celou dobu realizace díla až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži. Zhotovitel je povinen být

pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a to až do výše ceny sjednaného díla. Doklady o pojištění je povinen na pořádání předložit objednateli.

Odst. 4

Objednatel je povinen v rámci součinnosti uvolnit zhotoviteli nezbytně nutné prostory pro provedení díla.

Odst. 5

Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu provádění díla zhotovitelem. Za tímto účelem mají zástupci objednatele kdykoliv umožněn přístup na staveniště. Zástupce objednatele je oprávněn při zjištění vad v provádění díla požadovat, aby zhotovitel tyto vady odstranil a prováděl dílo řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady v přiměřené lhůtě určené zástupcem objednatele. Zástupci objednatele jsou rovněž oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a jsou-li zároveň ohroženy životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti s prováděním díla. O všech skutečnostech uvedených v tomto článku Smlouvy o dílo bude vždy pořízen zápis do stavebního či montážního deníku.

Odst. 6

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního či montážního deníku stavby ke kontrole všech těch částí díla, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny před termínem konání kontroly. Ke kontrole takových částí díla předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty, této části díla se týkajících. Pokud se objednatel, resp. jím jmenovaný pracovník, nedostaví ke kontrole, ačkoliv k tomu byl zhotovitelem v souladu s tímto článkem Smlouvy o dílo vyzván, je zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt.

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele k výše uvedené kontrole, je povinen dílo na výzvu objednatele odkrýt a nemá nárok na úhradu ani posun termínů vyvolaných odkrytím díla.

Odst. 7

Pokud bude objednatel požadovat odkrytí již zakrytého díla, je zhotovitel toto povinen provést. Pokud bude po kontrole provedené objednatelem zjištěno, že taková část díla je bezvadná má zhotovitel právo na úhradu nákladů spojených s odkrytím popř. i posunutí termínů pokud to na ně bude mít vliv. Pokud však bude kontrolou zjištěno, že zakryté dílo je vadné, je zhotovitel povinen vady odstranit a nemá nárok na úhradu ani posun termínů vyvolaných odkrytím díla.

Odst. 8

Pokud nejsou v projektové dokumentaci výslovně uvedeny materiály, výrobky, vybavení či jiné náležitosti, které mají být při provádění díla použity, je zhotovitel povinen při provádění díla použít pouze ty materiály, výrobky, vybavení či jiné náležitosti, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence díla byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další obvyklé vlastnosti. K veškerým materiálům, výrobkům, vybavení či jiným náležitostem, použitým při provádění díla, je zhotovitel povinen doložit platné doklady, osvědčující možnost jejich použití v ČR.

Odst. 9

Veškeré škody, které budou způsobeny použitím materiálů, výrobků, vybavení či jiných náležitostí neodpovídajících Smlouvě o dílo, včetně jejích příloh, musí zhotovitel bezodkladně odstranit vlastním nákladem.

Odst. 10

Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě, včetně atestu pro Českou republiku. Veškeré materiály a výrobky, které budou použity v části stavby, kde bude docházet ke styku s pitnou vodou, budou doloženy atestem Hlavního hygienika ČR.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Odst. 1

Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho dokončení bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělků.

Odst. 2

Splněním předmětu Smlouvy o dílo se rozumí úplné dokončení díla splňující hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, vyklizení místa plnění a podepsání protokolu o předání a převzetí předmětu díla, včetně příslušných dokladů, provozních řádů technologických zařízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, dokumentace skutečného provedení a odstranění všech případných vad a nedodělků.

Odst. 3

O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepíše smluvní strany této Smlouvy o dílo předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady objednatele.

Odst. 4

Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

Odst. 1

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo dle této Smlouvy o dílo záruku po dobu **60 měsíců** ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. Doba záruky se v případě uplatněné reklamace prodlužuje o počet dní, které uplynou od jejího prokazatelného ohlášení zhotoviteli do jejího úplného odstranění.

Odst. 2

Zhotovitel se zavazuje objednatelem oprávněně reklamované vady díla bezplatně odstranit. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění záručních vad v průběhu záruční doby do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace a v případě havárie do 24 hodin po obdržení reklamace a ukončit je ve smluvném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že se smluvní strany nedohodnou do 10 dnů od obdržení reklamace na termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn termín pro odstranění vad jednostranně určit s tím, že se musí jednat o termín přiměřený zjištěné vadě.

Odst. 3

V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamované vady, nebo pokud zhotovitel odmítne oprávněně reklamovanou vadu odstranit, je objednatel oprávněn, po písemném upozornění zhotovitele s poskytnutím přiměřené dodatečné lhůty, tyto vady odstranit na vlastní náklad a zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vad, a to do 14 dnů od písemného uplatnění náhrady vynaložených nákladů objednatelem. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může

provádět pouze autorizovaná osoba a každý neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, může objednatel reklamovanou vadu odstranit pouze prostřednictvím autorizované osoby.

Odst. 4

Objednatel se zavazuje umožnit po dokončení a převzetí díla přístup do svých prostor za účelem odstranění případných reklamačních závad.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

Odst. 1

V případě prodlení zhotovitele s termínem předání dokončeného díla dle čl. III odst. 2 této Smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.

Odst. 2

V případě prodlení objednatele s termínem splatnosti faktury dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy o dílo má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené zákonem.

Odst. 3

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu dohodnutém v reklamačním protokolu, případně určeném objednatelem dle čl. VIII. odst. 2 této Smlouvy o dílo, je pak povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.

Odst. 4

Sjednané smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení faktury na jejich zaplacení příslušné smluvní straně. Smluvní pokuty sjednané v odst. 1 tohoto článku je možno jednostranně odečíst z faktury zhotovitele na zaplacení díla.

Odst. 5

Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy o dílo nezaniká nárok příslušné smluvní strany na náhradu škody.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odst. 1

Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy o dílo v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, je-li na majetek druhé smluvní strany podán insolvenční návrh nebo jakýkoliv způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadku v insolvenčním řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Odst. 2

Za podstatné porušení této Smlouvy o dílo ze strany objednatele se považuje prodlení o více než jeden měsíc se zaplacením faktury dle článku V. této Smlouvy o dílo.

Odst. 3

Za podstatné porušení této Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje prodlení o více než 15 dnů s termínem dokončení a předání díla dle článku III. této Smlouvy o dílo a dále nedodržení podmínek sjednaných pro provedení díla v článku II. této Smlouvy o dílo.

Odst. 4

Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy o dílo ze strany objednatele z důvodů podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, pak má zhotovitel právo pouze na vyrovnání prací, které byly provedeny zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou o dílo, budou-li tyto práce dále bez větších nákladů pro objednatele využitelné.

XI. PRÁVNÍ PŘEDPISY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Odst. 1

Tato Smlouva o dílo se řídí právem České republiky.

Odst. 2

Tato Smlouva o dílo je vypracována ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá ze stran jedno vyhotovení. Případné změny této Smlouvy o dílo lze provádět pouze písemně formou dodatků ke Smlouvě o dílo.

Odst. 3

Adresy pro doručování veškerých písemností dle této Smlouvy o dílo jsou uvedeny v úvodu této Smlouvy. V případě nepřebírání pošty na výše uvedených adresách se písemnosti považují za doručené třetím dnem od jejich uložení na poště.

Odst. 4

Dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů se smluvní strany dohodly, že místně příslušný soud pro řešení sporů vyplývajících z této smlouvy je Okresní soud v Ústí nad Orlicí, popřípadě Krajský soud v Hradci Králové.

Odst. 5

Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy o dílo je, nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy o dílo. V takovém případě se strany této Smlouvy o dílo zavazují uzavřít do 20 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy o dílo dodatek k této Smlouvě o dílo nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy o dílo, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím účelu takto nahrazovaného ustanovení.

Odst. 6

Odpověď strany této Smlouvy o dílo, ve smyslu § 1 740 odst. 3 Občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy o dílo či jejího dodatku.

Odst. 7

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy o dílo prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva o dílo byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 604/2016 ze dne 30.5.2016.

V České Třebové, dne 18.4...... 2016

V Č. Třebové dne 19.4...... 2016

.....
objednatel
Jaroslav Zedník
starosta města




RYDO, spol. s r.o. ①
Podbranská 2194
560 02 Česká Třebová
tel./fax: 465 539 128
mobil: 608 432 794
www.rydo-novak.cz
IČO: 25948516



zhotovitel
RYDO spol. s r.o.
Jaroslav Novák, jednatel

Přílohy: příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr – pevná příloha SoD
příloha č. 2 – projektová dokumentace – oddělená příloha SoD

KOPIE

KRYCÍ LIST NABÍDKY			
1. Veřejná zakázka			
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 03.02.2014			
Název:	Rekonstrukce Cechovní ulice v České Třebové		
2. Základní identifikační údaje			
2.1. Zadavatel			
Název:	Město Česká Třebová		
Sídlo:	Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová		
Tel./fax:	465 500 111, 465 531 159		
E-mail:	epodatelna@ceska-trebova.cz		
IČ:	002 78 653		
DIČ:	CZ00278653		
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Jaroslav Zedník, starosta města		
Kontaktní osoba:	Ing. Karel Švercl		
Tel./fax:	465 500 170, 605 246 688		
E-mail:	karel.svercl@ceska-trebova.cz		
2.2. Uchazeč			
Název:	Rydo, spol. s r.o.		
Sídlo/místo podnikání:	Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová		
Tel./fax:	465 539 128		
E-mail:	jaroslav.novak@rydo-novak.cz		
IČ:	25918516		
DIČ:	CZ25918516		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C14456 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové		
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Jaroslav Novák, jednatel		
Kontaktní osoba:	Jaroslav Novák, jednatel		
Tel./fax:	608 432 794		
E-mail:	jaroslav.novak@rydo-novak.cz		
3. Nabídková cena			
Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH (sazba 15 %):	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
1 136 230,94		238 608,50	1 374 839,44
4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena			
CZK			
5. Záruční doba na provedené dílo			
60 měsíců			
6. Oprávněná osoba za uchazeče jednat			
Podpis oprávněné osoby			
Titul, jméno, příjmení	Jaroslav Novák		
Funkce	jednatel		

Položkový rozpočet

Rozpočet: CN-Rekonstrukce Cechovní ulice v České Třebové		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: SO 101 KOMUNIKACE	JKSO:
Stavba:	Název stavby: CN-Rekonstrukce Cechovní ulice v České Třebové	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Česká Třebová	Náklady na MJ:	1 076 109,00
Počet listů: 7	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: RYDO, spol.s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	1 063 089,00		
	PSV celkem	13 020,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		1 076 109,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		1 076 109,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval: Jméno: Miroslav Hlaváč Datum: 23.5.2016 RYDO, spol. s r.o. Podpis: 2194 560 02 Česká Třebová tel./fax: 465 539 128 mobil: 608 432 704 www.rydo-novak.cz IČO: 25918516 	Za zhotovitele: Jméno: Jaroslav Novák Datum: RYDO, spol. s r.o. Podpis: 2194 560 02 Česká Třebová tel./fax: 465 539 128 mobil: 608 432 704 www.rydo-novak.cz IČO: 25918516 	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
--	---	---

Základ pro DPH	21,0 % činí:	1 076 108,94 Kč
DPH	21,0 % činí:	225 983,00 Kč
Cena za objekt celkem:		1 302 092,00 Kč

Stavba:	CN-Rekonstrukce Cechovní ulice v České Třebové	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	SO 101 KOMUNIKACE	Datum tisku: 23.5.2016	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	201 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,9
2 Základy,zvláštní zakládání	18 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,9
4 Vodorovné konstrukce	5 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,4
44 Stavební práce při elektromontážích	8 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,5
5 Komunikace	486 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,1
8 Trubní vedení	37 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,2
9 Ostatní konstrukce, bourání	202 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,7
99 Staveništní přesun hmot	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
711 Izolace proti vodě	0,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,6
Kč	1 063 089,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	969,4

Stavba:	CN-Rekonstrukce Cechovní ulice v České Třebové	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	SO 101 KOMUNIKACE	Datum tisku: 23.5.2016	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	113 10-7242.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.100mm km0,00-0,092,včetně chodníků	m2	736,0000	13,50	9 936,00	(-0,18100) 0,00000	(-133,21600) 0,00000
2	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých km 0,00-0,118 vpravo 118m,km0,00-0,092 vlevo 92m	m	210,0000	25,00	5 250,00	(-0,14500) 0,00000	(-30,45000) 0,00000
3	120 00-1101.R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 50%	m3	223,1000	110,00	24 541,00	0,00000	0,00000
4	122 10-1401.R00	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř.1 a 2 objem do 100m3	m3	22,0000	58,00	1 276,00	0,00000	0,00000
5	122 30-2202.R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice obj.do 1000m3 v hornině tř.4	m3	446,2000	107,00	47 743,40	0,00000	0,00000
6	122 30-2209.R00	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro sil. v hornině tř.4 za lepivost	m3	446,2000	20,00	8 924,00	0,00000	0,00000
7	132 20-1111.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	23,0000	268,00	6 164,00	0,00000	0,00000
8	132 30-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3	m3	13,5000	300,00	4 050,00	0,00000	0,00000
9	132 30-1219.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	13,5000	2,00	27,00	0,00000	0,00000
10	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	27,0000	88,50	2 389,50	0,00099	0,02673
11	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	27,0000	19,20	518,40	0,00000	0,00000
12	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	36,5000	76,40	2 788,60	0,00000	0,00000
13	162 50-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	22,0000	124,00	2 728,00	0,00000	0,00000
14	162 70-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	482,7000	110,00	53 097,00	0,00000	0,00000
15	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	482,7000	10,00	4 827,00	0,00000	0,00000
16	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,9000	93,00	920,70	0,00000	0,00000
17	583-37368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	T	19,5030	350,00	6 826,05	1,00000	19,50300
18	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hor.ř.1 až 4,uloženým do 3m od kraje výkopu	m3	2,7000	351,50	949,05	0,00000	0,00000
19	583-37306	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B	T	5,3190	89,10	473,92	1,00000	5,31900
20	180 402111.RA0	Založení trávníku parkového výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	220,0000	15,00	3 300,00	0,00003	0,00660

Stavba:	CN-Rekonstrukce Cechovni ulice v České Třebové	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	SO 101 KOMUNIKACE	Datum tisku: 23.5.2016	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
21	005-72400	Směs travní parková sídlištní	kg	6,6000	96,80	638,88	0,00100	0,00660
22	181 10-1102.R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	779,0000	10,50	8 179,50	0,00000	0,00000
23	181 30-1101.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	220,0000	28,80	6 336,00	0,00000	0,00000
1		Zemní práce				201 884,00		(-163,66600) 24,86193
2		Základy,zvláštní zakládání						
24	212 75-2112.R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm včetně lože a výplně	m	115,0000	135,00	15 525,00	0,23382	26,88930
25	286-11223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	125,6950	24,45	3 073,24	0,00048	0,06033
26	215 90-1101.R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých	m2	9,0000	6,50	58,50	0,00000	0,00000
2		Základy,zvláštní zakládání				18 656,74		26,94963
4		Vodorovné konsrukce						
27	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	7,1000	815,00	5 786,50	1,89077	13,42447
4		Vodorovné konsrukce				5 786,50		13,42447
44		Stavební práce při elektromontážích						
28	584 1220*1	Demontáž komunikace ze silničních panelů včetně štěrkového lože	m2	78,0000	115,30	8 993,40	0,96777	75,48606
44		Stavební práce při elektromontážích				8 993,40		75,48606
5		Komunikace						
29	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	629,0000	115,00	72 335,00	0,27994	176,08226
30	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	515,8000	160,00	82 528,00	0,37080	191,25864
31	565 13-1111.R00	Podklad z obal kamen OKS I,ACL 16,tl.50mm š.do3m	m2	325,0000	195,00	63 375,00	0,13188	42,86100
32	567 21-1110.R00	Podklad z podkladového betonu tř. PB II(C 16/20) tl.100mm	m2	99,0000	250,00	24 750,00	0,25336	25,08264
33	567 124112.R00	Podklad z podkladového betonu tř.PB II (C16/20) tl.150mm	m2	115,0000	360,00	41 400,00	0,38042	43,74830

Stavba:	CN-Rekonstrukce Cechovní ulice v České Třebové	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:	SO 101 KOMUNIKACE	Datum tisku: 23.5.2016	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
34	573 21-1111.R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	325,0000	6,50	2 112,50	0,00061	0,19825
35	577 13-3211.R00	Asfaltový beton ABJ II tl.40mm,ACO 11 š.do 3m	m2	325,0000	238,10	77 382,50	0,10141	32,95825
36	596 211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší						
		tl.60mm skupiny A pl nad 300m2	m2	205,0000	155,00	31 775,00	0,51438	105,44790
37	592-45020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	201,9800	96,00	19 390,08	0,12960	26,17661
38	592-4511*03	Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x16,5x6	m2	7,0700	299,00	2 113,93	0,13600	0,96152
39	596 21-1114	Příplatek za kombinaci dvou barev dlažby tl. 6 cm						
		skupiny A	m2	31,0000	19,70	610,70	0,00000	0,00000
40	596 911212	Kladení zámkové dlažby pozemních komun. tl.80mm						
		skupiny A pl do 300m2	m2	204,0000	155,00	31 620,00	0,14958	30,51432
41	592-45035	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	181,8000	132,30	24 052,14	0,17280	31,41504
42	592-45304.0	Dlažba zámková pro nevidomé červená 20x16,5x8	m2	24,4820	496,00	12 143,07	0,13600	3,32955
43	599 14-1111.R00	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	17,0000	62,50	1 062,50	0,00360	0,06120
	5	Komunikace				486 650,42		710,09548

8 Trubní vedení

44	871355221	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200	m	9,0000	234,60	2 111,40	0,00504	0,04536
45	871*355	Napojení trouby PVC DN200 na stávající kanalizaci						
		ve výkopu-komplet	kus	2,0000	193,00	386,00	0,00504	0,01008
46	895 94-1111.R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	2,0000	1 178,00	2 356,00	0,34090	0,68180
47	592-23820	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/290 K 29x50x5 cm	kus	2,0200	550,00	1 111,00	0,08700	0,17574
48	592-23821	Vpust' uliční betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm	kus	2,0200	501,40	1 012,83	0,10300	0,20806
49	592-23823	vpusti bet. TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm	kus	2,0200	776,30	1 568,13	0,17500	0,35350
50	592-23824	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5	kus	2,0200	740,60	1 496,01	0,17000	0,34340
51	592-23825	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/290 29x50x5 cm	kus	2,0200	550,00	1 111,00	0,06000	0,12120
52	895 *94101	Zrušení stávající vpusti,včetně odstranění mříže						
		a rámu-komplet	kus	2,0000	300,00	600,00	0,34090	0,68180
53	899 21-1112.R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	2,0000	360,00	720,00	0,00702	0,01404

Stavba:	CN-Rekonstrukce Cechovni ulice v České Třebové	Základní rozpočet	List č. 6
Objekt:	SO 101 KOMUNIKACE	Datum tisku: 23.5.2016	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
54	592-238780	mříž M1 D400 19583-13	kus	2,0000	1 541,00	3 082,00	0,06400	0,12800
55	592-238760	rám zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 D400 500/500mm	kus	2,0000	1 150,00	2 300,00	0,06400	0,12800
56	592-238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	2,0000	426,70	853,40	0,06400	0,12800
57	899 33-2111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	3,0000	1 366,00	4 098,00	0,32974	0,98922
58	899 43-2111.R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	18,0000	780,00	14 040,00	0,26470	4,76460
59	899*001	M+D snížení poklopu kanal. o cca 60cm, včetně zemních prací-komplet	kus	1,0000	450,00	450,00	0,43094	0,43094
	8	Trubní vedení				37 295,77		9,20374

9 Ostatní konstrukce, bourání

60	915 49-1211.R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm	m	180,0000	92,00	16 560,00	0,08232	14,81760
61	592-174610	Obrubník chodníkový betonový ABO 50/10/25 II nat 50*10*25 cm-vodící proužek	kus	363,6000	45,00	16 362,00	0,05800	21,08880
62	916 56-1111.R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	60,0000	139,00	8 340,00	0,11221	6,73260
63	592-172110	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	60,6000	67,00	4 060,20	0,02700	1,63620
64	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z betonu prostého	m	255,0000	189,00	48 195,00	0,14424	36,78120
65	592-174600	Obrubník bet.chodníkový ABO 2-15 100x15x25cm	kus	257,5500	88,60	22 818,93	0,08100	20,86155
66	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z betonu prostého	m3	2,7000	2 535,00	6 844,50	2,52500	6,81750
67	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živčného krytu tl. 5 - 10 cm	m	17,0000	100,00	1 700,00	0,00000	0,00000
68	979 08-3117.R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	164,4460	145,00	23 844,67	0,00000	0,00000
69	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	164,4460	9,50	1 562,24	0,00000	0,00000
70	979097115	Poplatek za skládku -ostatní zeminy	t	802,3520	50,00	40 117,60	0,00000	0,00000
71	9790*003	Poplatek za skládku vybouraných sybkých podklad.vrstev s příměsí	t	164,5360	50,00	8 226,80	0,00000	0,00000
72	979*97116	Poplatek za získání ornice	m3	22,0000	60,00	1 320,00	0,00000	0,00000
73	915*002	M+D trvale svislé dopravní značení, značka, sloupek,						

Stavba:	CN-Rekonstrukce Cechovní ulice v České Třebové	Základní rozpočet	List č. 7
Objekt:	SO 101 KOMUNIKACE	Datum tisku: 23.5.2016	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		upevňovací, krytka, patka-komplet						
		kus		6,0000	500,00	3 000,00	0,00000	0,00000
74	915*001	Přechodné dopravní značení						
		soubor		1,0000	10,00	10,00	0,00000	0,00000
	9	Ostatní konstrukce, bourání				202 961,94		108,73545
99	Staveništní přesun hmot							
75	979*ochr	M+D chráničky na stáv. vedení, zemní práce, dvoudíl.						
		chránička+reservní chrán., odskoušení, zaměř.-komple						
		m		71,0000	800,00	56 800,00	0,00000	0,00000
76	979*zn	M+D svislé dopr. značení, značka reflexní AL						
		sloupek, patka, víčko, montážní sada komplet						
		kus		6,0000	2 800,00	16 800,00	0,00000	0,00000
77	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný						
		t		778,8620	35,00	27 260,17	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				100 860,17		0,00000
711	Izolace proti vodě							
78	711 13-2101.RZ3	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho						
		-nopovou folií						
		m2		124,0000	105,00	13 020,00	0,00483	0,59892
	711	Izolace proti vodě				13 020,00		0,59892

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Česká Třebová, Rekonstrukce Cechovní ulice, Přeložky STL přípojky
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	Přeložky STL přípojek

Verze

Popis	Cenová nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Rydo, spol. s r.o.
-----------	--------------------

Uživatelé

Význam (funkce)	
Zpracovatel	Miroslav Hlaváč

RYDO, spol. s r.o.
Podbranská 2194
550 02 Česká Třebová
tel./fax: 465 539 128
mobil: 608 432 794
www.rydo-novak.cz
IČO: 25818516



Zakázka:

Česká Třebová, Rekonstrukce Cechovní ulice, Přeložky STL přípojky

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_501: PŘELOŽKY STL PŘÍPOJEK				
001: Zemní práce	60 122	2,4	12 626	72 748
004: Vodorovné konstrukce	18 450		3 874	22 324
008: Trubní vedení	1 027	2,4	216	1 243
099: Přesun hmot HSV	40 562	0,0	8 518	49 080
	84		18	101
Celkem (bez DPH)	60 122			
DPH	12 626			
DPH 21 % ze základny: 60 122	12 626			
Celkem (včetně DPH)	72 748			

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_501: PŘELOŽKY STL PŘÍPOJEK								
001: Zemní práce								
2.	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,18	12,18	268,00	60 122
			Hloubení bez mocnosti 0,4 m - dodávka komunikace		-			18 450
			přeložka pro st. 1561		-			3 264
			0,6*(1,4-0,4)*7,0		4,2			
			přeložka pro p.č. 1470/13		-			
			0,6*(1,4-0,4)*7,0		4,2			
			Přeložka pro st. 1321		-			
			0,6*(1,3-0,4)*7,0		3,78			
6.	SP	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	5,04	5,04	351,50	1 772
			přeložka pro st. 1561		-			
			0,6*0,4*7,0		1,68			
			přeložka pro p.č. 1470/13		-			
			0,6*0,4*7,0		1,68			
			Přeložka pro st. 1321		-			
			0,6*0,4*7,0		1,68			
7.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,88	5,88	93,00	547
			přeložka pro st. 1561		-			
			0,6*(1,0-0,1-0,4)*7,0		2,1			
			přeložka pro p.č. 1470/13		-			
			0,6*(1,0-0,1-0,4)*7,0		2,1			
			Přeložka pro st. 1321		-			
			0,6*(0,9-0,1-0,4)*7,0		1,68			
8.	H	58337303	Štěrkopísek frakce 0-8 třída C	t	9,072	9,072	89,10	808
			5,04*1,8		9,072			
9.	H	58337370	Štěrkopísek frakce 0-63 třída C	t	10,584	10,584	350,00	3 704
			5,88*1,8		10,584			
30.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	12,18	12,18	124,00	1 510
31.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10 000m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	12,18	12,18	110,00	1 340
33.	SP	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	21,315	21,315	50,00	1 066
			12,18*1,75		21,315			
34.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,18	12,18	18,00	219
165.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	121,8	121,8	27,00	3 289
			12,18*10		121,8			
170.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	12,18	12,18	76,40	931
004: Vodorovné konstrukce								
163.	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,26	1,26	815,00	1 027
			přeložka pro st. 1561		-			
			0,6*0,1*7,0		0,42			
			přeložka pro p.č. 1470/13		-			

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			0,6*0,1*7,0			0,42			
			Přeložka pro st. 1321			-			
			0,6*0,1*7,0			0,42			
008: Trubní vedení									
171.	H	28613921	Potrubi plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm	m	21,0	-	21,0	67,40	40 562
			přeložka pro st. 1561			-			1 415
			7,0		7,0				
			přeložka pro p.č. 1470/13		-				
			7,0		7,0				
			Přeložka pro st. 1321		-				
			7,0		7,0				
172.	SP	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	21,0	-	21,0	23,40	491
173.	SUB	X87101	Uzavření stávající STL přípojky d32 stlačením za přípojkovým T kusem, odstranění, D+M	kus	3,0	-	3,0	570,00	1 710
			přeložka pro st. 1561		-				
			1		1,0				
			přeložka pro p.č. 1470/13		-				
			1		1,0				
			Přeložka pro st. 1321		-				
			1		1,0				
174.	SP	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	54,0	-	54,0	32,50	1 755
			Odvzdušnění +odplynění STL přípojky - v délce 9,0 m - přes stávající HUP		-				
			Odvzdušnění		-				
			3*9		27,0				
			Odplynění		-				
			3*9		27,0				
175.	SP	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	6,0	-	6,0	30,00	180
			Uzavření, otevření přípojky		-				
			3*2		6,0				
176.	SUB	X87102	Propojení přeložky se stávajícím potrubím d32, 2x přefezání, 2x odpojení signal. vodiče, osazení - - montáž elektrospojky d32 2x, D+M	soubo	3,0	-	3,0	2 000,00	6 000
			přeložka pro st. 1561		-				
			1		1,0				
			přeložka pro p.č. 1470/13		-				
			1		1,0				
			Přeložka pro st. 1321		-				
			1		1,0				
177.	SUB	X87103	Elektrotvarovka spojka pro plyn PE 100 d32, D+M	kus	6,0	-	6,0	550,00	3 300
			přeložka pro st. 1561		-				
			1+1		2,0				
			přeložka pro p.č. 1470/13		-				
			1+1		2,0				
			Přeložka pro st. 1321		-				
			1+1		2,0				
178.	SUB	X87104	Elektrotvarovka, koleno 45°, PE100 d 32, D+M	kus	12,0	-	12,0	450,00	5 400

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
179.	SUB X87105		přeložka pro st. 1561	kus	6,0	-	6,0	140,00	840
			2+2						
			přeložka pro p.č. 1470/13						
			2+2						
			přeložka pro st. 1321						
180.	SUB X87106		2+2	m	21,0	-	21,0	70,00	1 470
			PROPOJENÍ SIGNALIZAČNÍHO VODIČE, D+M						
			přeložka pro st. 1561						
			1+1						
			přeložka pro p.č. 1470/13						
181.	SUB X87107		1+1	souboj	3,0	-	3,0	2 660,00	7 980
			přeložka pro st. 1321						
			1+1						
			signalizační fólie pro plyn, D+M						
			přeložka pro st. 1561						
182.	SUB X87108		7	kus	3,0	-	3,0	840,00	2 520
			přeložka pro p.č. 1470/13						
			7						
			přeložka pro st. 1321						
			7						
183.	SUB X87109		7	souboj	3,0	-	3,0	2 500,00	7 500
			přeložka pro st. 1321						
			7						
			tlaková zkouška STL přípojky, revize STL přípojky, D+M						
			přeložka pro st. 1561						
169.	SP 998276101		1	t	2,393	-	2,393	35,00	84
			přeložka pro p.č. 1470/13						
			1						
			přeložka pro st. 1321						
			1						
184.	SUB X87108		1	kus	3,0	-	3,0	840,00	2 520
			Zprovoznění STL přípojky a stávajících OPZ, D+M						
			Přechodová tvarovka PE d32/OC DN 32 - propojení se stávající přípojkou						
			OC DN32, D+M						
169.	SP 998276101		099: Přesun hmot HSV	t	2,393	-	2,393	35,00	84
			Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop						

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	2,4		-		12 626	72 748			
	-		-		3 874	22 324			
	-		-	21	685	3 950		SO_501	001
	-		-						
	-		-	21	372	2 144		SO_501	001
	-		-						
	-		-	21	115	662		SO_501	001
	-		-						
	-		-	21	170	978		SO_501	001
	-		-	21	778	4 482		SO_501	001
	-		-	21	317	1 827		SO_501	001
	-		-	21	281	1 621		SO_501	001
	-		-	21	224	1 290		SO_501	001
	-		-	21	46	265		SO_501	001
	-		-	21	691	3 979		SO_501	001
	-		-	21	195	1 126		SO_501	001
	2,4		-		216	1 243			
1,89077	2,4		-	21	216	1 243		SO_501	004

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
--------------	----------	-----------	-----	-----------	-----	------------	----------	--------	-------

0,00049	0,0		-	21	8 518	49 080		SO_501	008
	0,0		-	21	297	1 713			

	-		-	21	103	595		SO_501	008
	-		-	21	359	2 069		SO_501	008

	-		-	21	369	2 124		SO_501	008
--	---	--	---	----	-----	-------	--	--------	-----

	-		-	21	38	218		SO_501	008
--	---	--	---	----	----	-----	--	--------	-----

	-		-	21	1 260	7 260		SO_501	008
--	---	--	---	----	-------	-------	--	--------	-----

	-		-	21	693	3 993		SO_501	008
--	---	--	---	----	-----	-------	--	--------	-----

	-		-	21	1 134	6 534		SO_501	008
--	---	--	---	----	-------	-------	--	--------	-----

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
--------------	----------	-----------	-----	-----------	-----	------------	----------	--------	-------

	-		-	21	176	1 016		SO_501	008
--	---	--	---	----	-----	-------	--	--------	-----

	-		-	21	309	1 779		SO_501	008
--	---	--	---	----	-----	-------	--	--------	-----

	-		-	21	1 676	9 656		SO_501	008
--	---	--	---	----	-------	-------	--	--------	-----

	-		-	21	529	3 049		SO_501	008
	-		-	21	1 575	9 075		SO_501	008

	-		-	21	18	101		SO_501	099
--	---	--	---	----	----	-----	--	--------	-----

Smlouva o dílo č. 1106/KU/2016

Uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1.

Objednatel: RYDO, spol. s r.o.
Podbranská 2194
560 02 Česká Třebová

Zastoupený: Jaroslav Novák - jednatel

IČ: 25918516
DIČ: CZ25918516
OR: zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 14456
Tel.: 608 432 794

Dále jen „objednatel“

1.2.

Zhotovitel: Kubík a.s.
U Prašné brány 1090/2
111 21 Praha 1

Zastoupený: Miroslava Kubíková – místopředseda představenstva
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jaroslav Nespěšný, tel: 602 466 981

IČO: 25928082
DIČ: CZ25928082
OR: zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 9502

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 368747591/0100

Korespondenční adresa: Kubík a.s.
Výstavba plynovodů
Kornice 37
570 01 Litomyšl
Tel: 461 615 811

Dále jen „Zhotovitel“

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku III. této smlouvy a objednatel zaplatit cenu za řádné a včasné provedení díla podle článku V. této smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

II. Výchozí podklady a údaje

2.1. Místem výstavby 3 přeložek STL plyn. přípojek je katastrální území: Česká Třebová

III. Předmět plnění

3.1. Předmětem této smlouvy jsou: „**Přeložky STL plynovodních přípojek pro RD č.p. 1304, 1380 a 1473, ul. Cechovní ve městě Česká Třebová.**“.

3.2. Zhotovení přeložek STL plyn. přípojek bude provedeno dle předané projektové dokumentace zpracované Ing. Jindřichem Horynou, termín vyhotovení: 11/2015 a cenové nabídky ze dne 07.06.2016.

3.3. Provedení předepsaných zkoušek, revizí a atestů včetně pořízení příslušných dokladů dle podmínek provozovatele distribuční sítě (RWE)

3.4. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření skutečného provedení v digitální formě, které bude provedeno zhotovitelem v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv v digitální formě ve čtyřech vyhotoveních.

3.5. Zajištění dodavatelské inženýrské činnosti spojené s prováděním díla a zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele.

3.6. Zajištění trubního materiálu, tvarovek, armatur a dalšího materiálu.

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

3.8. Součástí díla není zajištění výkopových prací, povrchových úprav, obsypu, záhozu potrubí pískem, vytyčení dotčených inženýrských sítí vč. protokolárního předání jednotlivým správcům, dodávka + montáž pilíře HUP, sundání plynoměru a následné jeho vrácení po realizaci a ani dozor provozovatele plynovodu RWE.

IV. Doba plnění

4.1. Termín provedení předmětu smlouvy:

Zahájení díla: 1.9.2016

Dokončení díla: 15.12.2016 (s ohledem na klimatické podmínky)

Za nepříznivých klimatických podmínek bude termín dokončení díla posunut do doby než to klimatické podmínky dovolí.

V. Cena

5.1. Cena bez DPH za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele, ke které bude připočtena sazba DPH v zákonné výši platné v den zdanitelného plnění.

5.2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

Cena díla celkem bez DPH	53 760,- Kč
DPH 21%	11 290,- Kč
Cena díla celkem vč. DPH (21%)	65 050,- Kč

V ceně není zahrnut dozor provozovatele plynovodu RWE.

Tyto služby budou přefakturovány dle skutečnosti.

VI. Platební podmínky

6.1. Smluvní strany se dohodly na placení díla následovně:

Objednatel zaplatí zhotoviteli celkovou dohodnutou cenu po položení nové části plyn. přípojek a poté zhotovitel předá objednateli dokladovou část.

Po vydání souhlasu provozovatele plynovodu RWE, provede zhotovitel napojení na stávající přípojky.

6.2. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat tyto údaje:

- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, DIČ
- číslo smlouvy
- číslo faktury
- den odeslání a den splatnosti faktury
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- označení díla
- celkovou částku za provedené dílo, z toho vypočtenou DPH
- částka k proplacení
- razítko a podpis oprávněné osoby

6.3. Lhůta splatnosti faktury je 14 dní ode dne doručení.

6.4. Pokud bude zdanitelné plnění podléhat režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je poskytovatel plnění povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZoDPH. Poskytovatel plnění je povinen vystavit daňový doklad bez daně a uvést na daňovém dokladu text: daň odvede zákazník.

VII. Záruční doba - zodpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovení podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

7.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má předmět v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí

poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl zjistit nevhodnost (např. nevhodným zásypem)

7.4. Záruční doba na montážní práce je **60 měsíců**. Záruční doba na materiál je dle podmínek výrobce. Tento termín začíná běžet ode dne odevzdání díla objednateli

7.5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady.

7.6. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.

VIII. Podmínky pro provedení díla

8.1. Objednatel zajistí v potřebném předstihu výkopové práce, sundání plynoměru a potřebný obsyp v termínu dohodnuté realizace. V opačném případě uhradí vzniklé náklady.

8.2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník.

8.3. Dílo bude zhotovitelem předané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které sami o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla se stanovením termínu jejich odstranění.

8.4. První etapa: položení nového plyn. potrubí 3 přípojek vč. tlakové zkoušky
Druhá etapa: propoj nové části plyn. přípojek se stávající přípojkou dle PD.
Doba mezi první a druhou etapou cca 3 týdny.

IX. Závěrečné ustanovení

9.1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možný jen formou písemných dodatků, které budou potvrzeny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9.2. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, ze kterých si jeden ponechá objednatel a jeden zhotovitel.

V České Třebové dne:

V Litomyšli dne:

Objednatel:
RYDO, spol. s r.o.

Zhotovitel:
Kubík a.s.

Jaroslav Novák
jednatel

Miroslava Kubíková
místopředseda představenstva

2111

KOPIE

Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného
dne 30. května 2016

č. 604

Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 03.02.2014 a Protokolem o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 23.05.2016 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce Cechovní ulice v České Třebové“ a uzavření smluvního vztahu s uchazečem RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová, IČ 259 18 516, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 1.136.230,94 Kč bez DPH, v textu dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Švercl