Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO ze dne 13. 2. 2023
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):
„na výměnu střešní krytiny včetně všech klempířských prvků, střešních oken a střešních výlezů střechy bytového domu čp. 1101 a 1104 v ulici Masarykova v České Třebové“

I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel		TEZA, s.r.o.
Zastoupená		Martinem Voleským, jednatelem, tel. 736 514 919
Sídlo		F. V. Krejčího 405, 560 02 Česká Třebová
Telefon		465 500 511
IČ		62061739
DIČ		CZ62061739
Bankovní spojení		Česká spořitelna, a.s., pobočka Česká Třebová
Č. účtu		1321984359/0800
Odpovědný zástupce
ve věcech technických 		Ing. Miloš Novák, tel. 736 514 902
Osoby oprávněné k převzetí díla		  Ing. Miloš Novák, Martin Voleský
			
Zhotovitel		DACH-IZOL s.r.o.
Sídlo			Šumperská 941, 783 91 Uničov
Zastoupená			Ing. Josefem Anderem, prokuristou
IČ		03568849
DIČ		CZ03568849	
Bankovní spojení		Česká Spořitelna
Č. účtu	      	
Odpovědný zástupce		Ing. Josef Ander, prokurista
ve věcech technických		Jiří Patsch, stavbyvedoucí
a osoba oprávněná k předání díla          	Jiří Patsch, stavbyvedoucí



          
I.
Tímto dodatkem č. 2 smlouvy se doplňuje soupis více a méně prací na základě článku IV. CENA DÍLA, odst. 4., který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 
Obě smluvní strany souhlasí s provedenými více a méně pracemi uvedenými v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2

Cena více a méně prací je:	441.414,- Kč bez DPH


II.
Obě smluvní strany se dohodli, že splatnost faktury vystavené na základě odsouhlaseného soupisu více a méně prací se stanovuje na 30 dní. Zhotovitel vystaví fakturu v průběhu měsíce září.


III.
1. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č, 2 SOD byl sepsán podle jejich pravé 
    a svobodné vůle.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 2 pro účely dle   
    zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákona 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Zveřejnění smlouvy a jejího Dodatku č. 2 provede objednatel. 
4. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží objednatel a zhotovitel.

V České Třebové dne    25. 8. 2023.                 V Šumperku dne       25. 8. 2023                                                                                     



       
Objednatel: Martin Voleský, jednatel                      Zhotovitel: Ing. Josef Ander
		

