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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 

 

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Název veřejné zakázky: 
Agendový informační systém pro komplexní 

správu městského úřadu Česká Třebová 

 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

 

Obchodní firma nebo název / obchodní 

firma nebo jméno a příjmení: 
Město Česká Třebová 

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého 

pobytu (příp. doručovací adresa): 
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 

IČ: 
 

002 78 653 

Osoba oprávněná jednat jménem či za 

zadavatele: 
Zdeněk Řehák, starosta města 

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Mareš, Martin Hlaváček 

Telefon, email: 
465 500 113, jiri.mares@ceska-trebova.cz 

465 500 171, martin.hlavacek@ceska-trebova.cz 

 

3. ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
V rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku byla podána písemná žádost o vysvětlení 

zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, a to v tomto znění (citace):  

 
Dotaz č. 1: 

Dle technické specifikace, která přehledně zobrazuje požadavky Zadavatele, je začleněna i 

agenda Matrika, u které zároveň Ministerstvo vnitra ČR (dále jen MV ČR) brzy předpokládá 

nasazení centralizovaného řešení. Reálně může nastat situace, že harmonogram projektu k 

veřejné zakázce Zadavatele ohledně nasazení AIS (včetně agendy Matrika) se protne s 

požadavkem MV ČR tuto agendu již převést pod nově vybraného dodavatele nově vznikající 

centrální agendy eMatrika. Tazatel s ohledem na časovou osu obou projektů považuje 

nahrazování lokální agendy Matrika (původní za novější) v této fázi již za nadbytečné.  

 

Dotaz č. 1: trvá Zadavatel na dodávce agendy Matrika? 

Na základě uvedené žádosti poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávací 

dokumentace: 

Odpověď č. 1: Zadavatel trvá na dodávce SW funkcionality pro agendu Matrika. 

Zadavatel musí mít jistotu porytí procesů matriční agendy skrze SW řešení po celou 

dobu fungování úřadu bez výpadku. 

 

Dotaz č. 2: 

Příloha č. 3 Smlouvy, tj. Harmonogram dodávaných činností, obsahuje tabulku, ze které 

vyplývá start ostrého provozu AIS v polovině roku 2026, nikoli již od 1. 1. 2026. Tazatel na 

základě svých zkušeností z obdobných projektů dodává, že spuštění nového AIS v této fázi 
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roku se neobejde bez tzv. mimořádné účetní závěrky a tím tazatel upozorňuje na dramaticky 

vyšší pracnost při nasazení AIS nejen z pohledu dodavatelů, ale i z pohledu účetních a dalších 

pracovníků Zadavatele. Tazatel dále dodává, že časová osa projektu s předpokladem podpisu 

smlouvy v průběhu června 2025 poskytuje dostatek času i prostoru oběma stranám pro 

bezproblémové spuštění AIS již od 1. ledna roku následného tak, jako tomu bylo u 99 % 

podobných projektů. Obecně bývá snahou Zadavatelů naopak vyloučit start projektu jindy než 

od nového účetního roku.  

 
Dotaz č. 2: trvá Zadavatel na svém původním harmonogramu anebo umožní start ostrého provozu 

AIS již od 1. 1. 2026 tak, aby se vyhnul nutnosti mimořádné účetní závěrky? 

 

Na základě uvedené žádosti poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávací 

dokumentace: 

Odpověď č. 2: Zadavatel v rámci zadávací dokumentace stanovil závazný 

harmonogram, který udává požadované dokončení jednotlivých fází. Jejich dřívější 

dokončení není ze strany Zadavatele limitováno při splnění všech smluvních povinností, 

vč. požadavku na fakturační milníky a jejich časové rozvrstvení.  

 

V případě dřívějšího dokončení oproti požadovanému harmonogramu je však 

zapotřebí, aby výstupy dříve dokončené fáze vždy obsahovaly veškeré požadované 

výstupy v požadované kvalitě dle zadávací dokumentace, aby mohlo dojít k jejich 

akceptaci bez výhrad ze strany Zadavatele. To se pro dodavatelem avizované nasazení 

systému do produkce a rutinního užívání týká mimo jiné řádného otestování dodaného 

IS (všechny požadované testy), řádného a dostatečného proškolení zaměstnanců 

Zadavatele, předání kompletní dokumentace dle zák. 365/2000 Sb., provedení 

bezchybné migrace dat, realizace požadovaných integrací s ověřením jejich funkčnosti a 

dalšího dle zadávací dokumentace. 

 

Dotaz č. 3: 

 

Zadávací dokumentace (kap. 16) zmiňuje právo Zadavatele – zcela v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) – na ověřování, doplňování a 

objasňování vzorků.  

 

Dotaz č. 3: chápeme správně, že Zadavatel počítá před podpisem smlouvy s vybraným 

uchazečem i s postupem dle §104 ZZVZ, kdy může po uchazeči požadovat prezentaci vzorku 

parametrů a funkcionalit z technické specifikace díla, aby se ještě před podpisem smlouvy 

ujistil, že vybraný uchazeč již tyto funkcionality má implementovány a zvládne poptávané 

dílo dodat včas a za stanovených podmínek?  

 

Na základě uvedené žádosti poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávací 

dokumentace: 

Odpověď č. 3: Ve znění zadávacích podmínek si Zadavatel vyhrazuje právo na 

předložení vzorků, vztahujících se k předmětu plnění VZ, a jejich ověření před 

podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem. 
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Dotaz č. 4: 

 

Zadávací dokumentace v kap. 9.4.1.2 (strany 11 až 14) shrnuje požadavky Zadavatele na tým 

techniků, který má veřejnou zakázku realizovat. S ohledem na požadavky obdobných 

veřejných zakázek se srovnatelným (nebo i objemnějším) plněním jsou zejména požadavky na 

certifikace typu TOGAF, OCEB 2, CEH nebo Prince 2 Practitioner neobvykle vysoké.  

 

Dotaz č. 4: může Zadavatel zvážit své požadavky na tým techniků a snížit své 

požadavky např. na běžnější IMPA D/Prince2 Foundation a/nebo ITIL a upravit v 

tomto duchu ZD? Zvažuje zároveň Zadavatel, že u pozic 2,3,5 a 8 (dle kap. 9.4.1.2 ZD) 

postačí jako dostatečné potvrzení technické kvalifikace pracovníka potvrzení o 

bezvadné dodávce díla v předmětně obdobné veřejné zakázce v minulosti? 

 

Na základě uvedené žádosti poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávací 

dokumentace: 

Odpověď č. 4: Zadavatel s ohledem na dotaz dodavatele zvážil požadavky na 

technickou kvalifikaci členů realizačního týmu. V návaznosti na to Zadavatel upravil 

požadavky pro pozice následovně: 

Projektový manažer – Prince2 Foundation, IPMA D nebo obdobný  

ICT Architekt – TOGAF Foundation či obdobný 

Business/procesní analytik – ECBA, BCS Foundation, IQBBA CFLBA, CBPP, OCEB2 

či obdobný 

 

U ostatních zmiňovaných pozic ponechává Zadavatel původní požadované certifikace 

pro doložení požadované technické kvalifikace specializovaných pracovních pozic. 

K tomuto Zadavatel uvádí, že jsou uvedeny významné certifikáty pro danou specializaci 

a je umožněno doložení kvalitativně ekvivalentního certifikátu pro danou specializaci, 

tedy nedochází k diskriminaci pracovníků uchazečů s obdobnou odborností.  

Výše uvedené je předmětem úpravy zadávací dokumentace, vč. přílohy č. 3 zadávací 

dokumentace – Vzor dokladů pro prokázání základní způsobilosti a technické 

kvalifikace a jejichž aktualizovaná podoba je zveřejněna společně s tímto vysvětlením 

zadávací dokumentace. 

 

Pro úplnost k dotazu Zadavatel uvádí, že dodavatelem uváděný ITIL nepovažuje za 

ekvivalentní certifikaci pro projektového manažera. ITIL prokazuje specializaci řízení 

IT služeb, nikoli projektové řízení. 

 

S ohledem na odpovědi výše Zadavatel prodlužuje dobu pro podání nabídek do 

05.07.2025. 

 

V České Třebové dne 22.05.2025 

 

 

…………………………………………… 

             Zdeněk Řehák, starosta města 
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