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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 
a) Charakteristika staveniště včetně jeho odvodnění 

Staveniště příjezdové komunikace a parkoviště pro osobní automobily se nachází v severní 

části města Česká Třebová mezi silnicí I/14 Česká Třebová – Ústí nad Orlicí a stacionářem. 

Staveniště je na pravé straně ohraničeno stávající obslužnou komunikací se živičným krytem, 

levou stranu tvoří hranice pozemku č. parcel. 24/5.  

Hlavním účelem stavby je před budovou stacionáře vybudovat 9 parkovacích stání pro osobní 

automobily. Tři parkovací stání umístěná nejblíže stacionáři budou určena pro vozidla přepra-

vující osobu těžce postiženou a 6 kolmých parkovacích stání je navrženo pro osobní automo-

bily. Podle ČSN 73 6056 se šířka parkovacích stání předpokládá pro osobní automobily 2.50 

m a pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou 3.50 m. Délka parkovacích stání je navr-

žena 5.00 m a šířka jízdního pruhu pro jízdu vpřed je 6.00 m. Parkoviště pro osobní automobi-

ly navazuje na stávající obslužnou komunikaci, která je sjezdem napojena na silnici I/14.  

Projektované parkoviště bude ohraničeno  betonovými obrubníky 150/250 mm uloženými do 

betonového lože s opěrou a betonovými krajníky šířky 250 mm. Příčný sklon vozovky bude 

jednostranný 2 % a zemní pláně 3 % . Svahy zemního tělesa se upraví do sklonu 1 : 1.5 – 1 : 2  

a potom budou ohumusovány v tl. 100 mm a osety travou. Niveleta parkoviště se předpokládá 

přibližně v úrovni stávajícího terénu. 

Navrhované parkoviště je příčným sklonem 2% vyspádováno směrem ke stávající obslužné 

komunikaci, kde bude před stacionářem umístěna uliční vpusť.  Uliční vpusť se napojí po-

trubím DN 150 mm do stávající vpustě. 

   

b)  Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění 

Hranice staveniště je vymezena okrajem stávající obslužné komunikace a hranicí pozemku č. 

parcel. 24/5. 

 

c) Zásady návrhu zařízení staveniště 

S ohledem na stísněné poměry staveniště se nepředpokládá budování zařízení staveniště v tra-

se komunikace. Vybraný zhotovitel stavby bude muset využívat vlastní prostory nebo po do-

hodě s investorem stavby okolní vhodné pozemky, které jsou ve vlastnictví Města Č. Třebová.  

Betonová směs na podkladní vrstvy a pokládku betonových obrubníků bude na staveniště do-

vážena z nejbližší výrobny. Přebytečný výkopek a stavební suť se přemístí na řízenou skládku 

v Třebovicích. 

 

 

d) Návrh postupu a provádění stavby 

Nejprve bude nutné vytyčit podzemní vedení a vyznačit jejich polohu v terénu. vytyčení stav-

by se zahájí zemní práce, které hlavně spočívají v odkopávkách pro spodní stavbu komunika-

cí. Po úpravě pláně do jednostranného sklonu 3 % se započne s navážením a hutněním 

ochranné a podkladní vrstvy ze štěrkodrtě. Po osazení betonových obrubníků se zahájí práce 

na krytu komunikace z asfaltového betonu.. 

 

 

e) Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu ( předčasné užívání) 

Na stavbě komunikace se nepředpokládá s předčasným užíváním. 
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f)  Napojení staveniště na zdroje elektřiny a vody 

V dokumentaci pro stavební povolení a zadání stavby nepředpokládáme, že staveniště bude 

připojeno na rozvody  elektřiny a vody. Případnou přípojku na vodovod a el. vedení nn si za-

jistí zhotovitel stavby po dohodě s ORVOS Č. Třebová, s.r.o. a ČEZ DISTRIBUCE, a.s. 

 

 

g) Nakládání s odpady z výstavby 

Nakládání s odpady z výstavby je popsáno v průvodní zprávě. 

 

 

h) Přístupy na staveniště 

Přístup na staveniště je zajištěn ze silnice I/14 Česká Třebová – Ústí nad Orlicí. 

 

 

i) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Na stavbu parkoviště nejsou kladeny požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho 

okolí. 

 

 

j) Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 

Na rekonstruovanou místní komunikaci nejsou kladeny požadavky na provádění stavby, které 

vyžadují bezpečnostní opatření 

 

 

k)  Návrh řešení dopravy během výstavby 

Po dobu stavby bude umožněn přístup ke stávajícím objektům a vozidlům integrovaného zá-

chranného systému. V předstihu před zahájením stavebních prací je nutné informovat občany 

o plánované  výstavbě parkoviště.  

Na staveništi se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm 

a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 

100 – 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.   

 

 

8. Orientační lhůty výstavby 

Předpokládané zahájení stavby :  10/2016 

Předpokládané dokončení stavby :  11/2016 

Dobu výstavby je nutné zkrátit na minimum.  

  

 

 

 

 

Ve Vysokém Mýtě – srpen 2016 

Vypracoval            - Šejnoha Jaroslav 


